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RESUMEN 
El estudio se realizó debido a que en Perú en el área de la construcción con 
perfilaría metálica existe muy poca información en el rendimiento de la mano de 
obra para el armado y montaje de perfilaría metálica. La presente investigación 
tuvo como objetivo determinar el rendimiento de la mano de obra en el armado 
y montaje de celosías de un puente colgante para tubería de polietileno de alta 
densidad, .del proyecto instalación de tubería a la nueva línea de relave 
Retamas - Alpamarca del distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La 
Libertad que se encontraba en ejecución durante los mes de febrero a octubre 
del 2014. Cuya unidad de análisis fue la producción y montaje de las celosías 
metálicas de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m. El método de la investigación 
empleado fue de tipo correlaciona! (IV nivel), no experimental- longitudinal-
de panel o segmento. De los datos recolectados en el periodo indicado, se 
obtuvo como resultado los rendimientos reales para el armado y montaje de 
celosías metálicas; se hizo la comparación con los precedentes de Ecuador y 
Cantabria en el armado y montaje de la perfileria metálica. Concluyendo que 
los rendimientos de mano de obra son de 353,36 kg/día en el armado de 
celosías metálicas de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m., utilizando una cúadrilla 
de 02 operarios, 02 oficiales, 01 peón y los rendimientos de mano de obra en 
montaje de celosías metálicas de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m fueron de 
1148,41 kg/día., utilizando una cuadrilla de 02 operarios, 02 oficiales y 02 peón. 
Con valores que son más altos que los obtenidos por los antecedentes 
internacionales. 
Palabras clave: rendimiento, mano de obra, armado, montaje, celosías, perfiles, 
metálicas. 
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ABSTRATC 
The study was carried out because in Peru in the a~ea of the construction with 
metallic profiles very little information exists in the yield of the manpower for the 
armed one and assembly of metallic profile. The present investigation had as 
objective to determine the yield of the manpower in the armed one and 
assembly of lattices of a hanging bridge for pipe of polyethylene of high density, 
of the project pipe installation to the new line 1 discard miner Retamas -
Alpamarca of the district of Parcoy, county of Pataz, region La Libertad that it 
was in execution during the month of February to October of the 2014. Whose 
analysis unit was the production and assembly of the metallic lattices of section 
0,80m x 0,40m x 9,00m. The method of the used investigation was of type 
correlaciona! (IV level), not experimental - longitudinal - of panel or segment. Of 
the data gathered in the suitable period, it was obtained the real yields as a 
result for the armed one and assembly of metallic lattices; the comparison was 
made with the precedents of Ecuador and Cantabria in the armed one and 
assembly of the metallic profile. Concluding that the manpower yields are of 
353,36 kg/day in the armed of metallic lattices of section 0,80m x 0,40m x 
9,00m., using a gang of 02 operativas, 02 officials, 01 peon and the manpower 
yields in assembly of metallic lattices of section 0,80m x 0,40m x 9,00m were of 
1148,41 kg/day., using a gang of 02 operativas, 02 officials and 02 peon. With 
values that they are higher than those obtained by the intemational 
antecedents. 
Key Words: yield, manpower, armed, assembly, lattices, profiles, metallic. 
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CAPITULO l. INTRODUCCION 
El uso creciente de las estructuras metálicas en el pafs, resalta la importancia 
de que los profesionales de la Ingeniarla civil estén capacitados en el empleo 
de perfilerfa metálica en el disetio y su construcción. 
Para los que están familiarizados con la construcción con perfileria metálica 
llama la atención la rapidez con que se construyen y las grandes luces que 
pueden salvar en sus diferentes tipos de puentes metálicos. 
Un puente colgante es una estructura metálica que salva grandes distancias y 
que la mayor parte de la estructura lo constituyen celosfas, torres y retenidas 
donde los trabajos que se realizan son de armado y montaje; para el proceso 
de la unión de perfiles metálicos se hace en sus diferentes métodos de soldeo. 
La soldadura es un proceso de unión de materiales en la cual se funden las 
superficies en contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente 
de calor, la unión de las partes que se hacen mediante soldadura se denomina 
ensamble soldado; es muy importante que los elementos que lo conforman 
sean soldados con procesos adecuados y personal calificado. 
Uno de los factores importantes para la fabricación de estructuras metálicas es 
el rendimiento de la mano de obra. Sin embargo,. existe muy poca información 
respecto a los rendimientos de la· mano de obra en trabajos de armado y 
montaje de celosfas metálicas, y la carencia de estas repercuten en la etapa 
de la cotización y la programación de las obras, ya que no se puede determinar 
con exactitud la fecha de los hitos de entrega del proyecto, además imposibilita 
el dimensionar las cuadrillas. Es asf que el encargado de la producción tan solo 
se preocupa que las cuadrillas se encuentren realizando su trabajando. El 
rendimiento de la mano de obra para el armado y montaje de estructuras 
metálicas, es un parámetro muy dificil de determinar debido a que se an·aliza el 
elemento humano en el cual existen muchos factores que influyen tal como la 
edad del operario, la capacidad ffsica, el tipo de perfil, la sección de la 
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estructura, la condición ergonómica de trabajo, la habilidad natural, la ubicación 
geográfica de la obra, etc. 
Por lo expuesto anteriormente se determinó el rendimiento de la mano de obra 
para el armado y montaje de celosías de un puente colgante; en base a las 
observaciones obtenidas en campo se formuló la interrogante: 
¿Cuáles son los rendimientos de la mano de obra con perfiles metálicos para el 
armado y montaje de celosías de un puente colgante para tubería de polietileno 
de alta densidad?, bajo la siguiente hipótesis: Los rendimientos de la mano de 
obra para el armado son inferiores a los 400 kg/dfa, y en el montaje son 
inferiores a 1300 kg/dfa, de celosías metálicas. 
No tener rendimientos para el armado y montaje de celosías metálicas de 
puentes colgantes, trae consigo el no poder realizar un presupuesto ajustado a 
la realidad, el no realizar un cronograma con los plazos proyectados 
incumpliendo los entregables, pe~udicando tanto al contratista como al cliente. 
La información que se obtendrá de este estudio será de importancia para 
empresas contratistas, oficina técnica de empresas, residentes y supervisores 
que contratan y ejecutan proyectos en donde se involucre trabajos de armado y 
montaje celosías metálicas. 
El estudio se realizó en el distrito de Parcoy, región La Libertad. El universo de 
la investigación comprendió las estructuras metálicas que se ejecutaron en el 
periodo de febrero a octubre del afio 2014 del proyecto instalación de tubería a 
la nueva Hnea de Relave - Retamas - Alpamarca 
La investigación se limitó como objetivo general a determinar el rendimiento de 
la mano de obra en el armado y montaje de celosías con perfiles metálicos de 
un puente colgante para tubería de polietileno de alta densidad y se determinó 
dos objetivos específicos determinar el rendimiento de la mano de obra para el 
armado de celosías metálicas de sección 0,80m X 0,40m X 9,00m con perfiles 
metálicos de 2" x 2" x 3mm y determinar el rendimiento de la mano de obra 
para el montaje de celosías de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m con perfiles 
metálicos de 2" x 2" x 3mm 
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El trabajo de investigación que se presenta está estructurado en cinco 
capltulos. El Capitulo 1, introducción, contempla el contexto y el problem~. la 
hipótesis, los objetivos, la justificación y la delimitación de la investigación. En 
el capitulo 11, se presenta el marco teórico, conteniendo los antecedentes, las 
bases teóricas y la definición de términos que están relacionados con la 
investigación. El capitulo 111, contiene el marco metodológico, referente a los 
materiales y métodos donde se destaca la ubicación geográfica donde se 
desarrolló la investigación, el tipo, el diseno de la investigación, el 
procedimiento, y el tratamiento y análisis de datos y presentación de 
resultados. El capitulo IV, consta sobre el análisis y discusión de resultados, 
donde se describe, explica y discute los resultados siguiendo la secuencia de 
los objetivos planteados. Seguidamente en el capitulo V se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. Por último, se citan las referencias 
bibliográficas. 
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CAPITULO 11. MARCO TEÓRICO. 
2.1. Antecedentes Teóricos 
2.1.1. Internacionales. 
ECUADOR 
Quezada (2009), en su estudio determinación de rendimientos, consumos de 
mano de obra y análisis de precios unitarios de los rubros más comunes en la 
construcción de edificaciones para la provincia de Zamora Chinchipe, concluye 
que el rendimiento de la mano de obra en perfilaría metálica es de 45,514 kglh. 
haciendo uso de 03 personas, además concluye que para obtener mejores 
rendimientos en la mano de obra, el residente de obra debe estar en 
permanente observación a los trabajadores para que los rendimientos no 
disminuyan. El contratista debe proporcionar el equipo e implementos 
adecuados de acuerdo al rubro en construcción. El contratista debe pagar una 
buena remuneración, además brindar incentivos que motiven a los trabajadores 
a realizar su labor con energía. Se debe clasificar al personal apto para cada 
· rubro de acuerdo a sus habilidades, con la finalidad de obtener mejores 
rendimientos en la obra. 
Cámara de construcción de Loja (2005), en sus tablas de rendimientos 
proporciona que para trabajos en armado de perfileria metálica es de 8,00 
kglh. haciendo uso de una mano de obra de 02 personas. 
ESPAÑA 
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de Cantabria (2012), en sus 
tablas de rendimientos proporciona que para trabajos de montaje en perfileria 
metálica es de 211 ,00 kg/día o equivalente a 26,37 kglh. haciendo uso de una 
mano de obra de 01 montador y 01 soldador. 
Fraile (2010), en su estudio, concluye que las velocidades en procesos de 
soldeo manual oscilan entre 6 y 18 cm/min; y para soldeo automático varían de 
42 a 59 cm/min. 
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COLOMBIA 
Botero (2002), en su estudio sobre rendimientos y consumos de mano de obra 
en actividades de construcción de proyectos de vivienda de interés social en 
mamposterra estructural. Durante seis meses se realizaron observaciones y se 
tomaron datos suficientes para ser analizados estadlsticamente. Como 
resultado, se inició la conformación de una base de datos sobre consumo de 
mano de obra, que incluye los factores, que inciden sobre dicho consumo. El 
aporte de esta investigación son los factores influyentes que incide en los . 
resultados ,de rendimientos y consumo de mano de obra. 
CHILE 
Serpell (2002) afirma que, el recurso humano es el elemento más importante 
de una obra o proyecto ya que sólo con el concurso del personal es posible 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos. Por lo tanto, conocer y comprender el 
comportamiento del personal en el trabajo, es una de las funciones más 
importantes de la administración. 
2.1.2. Nacionales 
Actualmente, en el Perú en el campo de la fabricación de estructuras metálica, 
es un tanto nuevo. Es asr que no se tiene mayor información más que foros de 
Internet, donde ciertos profesionales de ingenierra exponen sus experiencias 
sobre procesos constructivos que se tiene que tener en cuenta en celosras o 
perfilerra metálica, dimensiones de rendimiento de cordón de soldadura o 
empresas privadas donde comparten sus análisis de precios unitarios para 
perfiles metálicos. 
Salinas (2004), expresa el tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un 
parámetro de muy difrcil evaluación, en razón de que al tratarse del elemento 
humano existen diversos factores que tienen que ver con el rendimiento como 
la edad del obrero, capacidad trsica, habilidad natural, ubicación geográfica de 
la obra, entre otros factores. 
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Guio, (2001) indica en lo que corresponde al trabajo productivo, que los 
resultados de la ocupación del tiempo en la ciudad de Lima, de las mediciones 
en 50 obras de la ciudad de Lima, Indica que la distribución del trabajo a nivel 
de lima a nivel del trabajo productivo (TP) en un promedio del 28%, un mínimo 
de 20% y un máximo de 37%. Para los trabajos no productivos en un promedio 
de 36%, un mínimo 26% y un máximo de 45%. 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. Análisis De Precios Unitarios 
López (2000), denomina análisis de precios unitarios de una obra o proyecto a 
la determinación previa de la cantidad de materiales y mano de obra necesaria 
para realizar el mismo, para cuyo fin se toma como base la experiencia 
adquirida en otras construcciones de índole semejante. La forma o el método 
para determinar varían de acuerdo a las condiciones que presente la obra. 
a) Materiales 
López (2000). Los materiales que realmente forman parte del producto 
terminado se conoce con el nombre de materias primas o materiales 
principales. Los que no se convierten físicamente en parte del producto o 
tienen importancia secundaria se llaman materiales indirectos. 
Para mantener una inversión en existencias debidamente equilibrada, se 
requiere una labor de planeación y control. Un inventario excesivo ocasiona 
mayores costos incluyendo pérdidas debido a deterioros, espacio de 
almacenamiento adicional y costo de oportunidad del capital. La escasez 
de existencias produce interrupciones en la producción, excesivos costos 
de preparación de máquinas y elevados costos de procesamiento de 
facturas y pedidos. 
La materia prima es el único elemento del costo de fabricación nítidamente 
variable. 
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Acero 
Ponce (2009). Este material es una combinación de hierro y carbono, con 
pequeñas cantidades de otros elementos como manganeso, fosforo, 
azufre, silicio, etc. 
La proporción de carbono determina la dureza y resistencia del acero. Los 
aceros dulces contienen menos del O, 10% de carbono y los aceros con 
más de 0,40% de carbono, se puede templar no se sueldan bien y son 
mucho más resistentes. 
Las especificaciones de los materiales que son utilizados para la 
construcción en metal son establecidas en los Estados Unidos de América, 
por la Sociedad Americana para Ensayo de Materiales A.S.T.M. 
El acero más usado en el Perú para fabricación de estructuras es el 
denominado A.S.T.M. A36 cuya composición es de 0,25% de carbón y 
0,80% de manganeso, con un límite de fluencia de 36,000 lb/pie y un 
esfuerzo permisible de 22,000 PSI. 
• TUBOS CUADRADOS 
Ponce (2009). Son secciones en forma de tubo cuadrado o rectangular 
fabricados en molinos de fundición siguiendo especificaciones de la AISC, 
también pueden ser fabricados en taller u obra a partir de la unión de dos 
secciones C o dos angulares 
Figura 1: Perfil Cuadrado. 
Fuente: ARTEFERRERO - 2014 
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• PERFILES ANGULARES. 
Ponce (2009). Son secciones en forma de "L" con los dos lados iguales, 
son fabricados en diferentes medidas y espesores, pero bajo ciertas 
normas ya que si el espesor es de 1/8" los lados no son superiores a 2", si 
el espesor es 3/16" los lados son superiores a 3" y así hasta espesores de 
1". 
Figura 2: Perfil angular. 
Fuente: Perfiles angulares de acero Tranox- 2014 
• LOS INSUMOS 
Ponce (2009). Este componente de la integración del costo es la suma 
de una serie de elementos que sirven para ir dando forma a los 
materiales. 
Entre los elementos que conforman este renglón, se encuentran: 
- Oxígeno. 
- Acetileno. 
- Electrodo para soldar 
- Discos de corte 
- Discos de pulido 
- Piedras para chispero 
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b) Transporte. 
López (2000). Es la acción de llevar el material desde el lugar de compra o 
almacenaje, hasta el sitio de la obra. 
e) Mano de obra 
López (2000). La mano de obra se utiliza para convertir las materias primas 
en productos terminados. La mano de obra es un servicio que no puede 
almacenarse y no se convierte, es parte del producto terminado. Con los 
años y el avance de la tecnologra la mano de obra ha ido perdiendo peso 
dentro del costo de producción. 
Colmenares (2009). Es la suma de las jornadas pagadas a los trabajadores 
de una obra. Ejemplo: maestros, carpinteros, ayudantes, obreros, etc. 
Puede clasificarse en directa, !ndirecta o persona en general. 
Mano de obra directa. 
López (2000). Comprende todos aquellos renglones laborales directam.ente 
relacionados con el trabajo en ejecución. Asf se tiene: obreros, capataces, 
carpinteros, herreros, cabilleros, ayudantes, etc. Este personal tiene un 
rendimiento establecido y generalmente es pagado en base a jornadas de 
trabajo. 
Mano de obra Indirecta. 
López (2000). Comprende trabajadores similares a los anteriores con la 
particularidad de que su función no se considerará relacionada 
directamente con la tarea en ejecución. Por ejemplo: el operador de una 
planta de asfalto, el mecánico general, etc. 
2.2.2. Personal en general y clasificación de la mano de obra. 
Puede ser técnico, administrativo, de supervisión, etc. Este personal está 
contratado para la ejecución del trabajo o es personal permanente de la 
empresa. Representa un costo fijo, el cual varra de acuerdo a sus 
funciones y por consiguiente, en diferentes de remuneración. 
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A. Clasificación de la mano de obra 
Botero (2002), clasifiéa a la mano de obra: 
1) De acuerdo a la función principal de la organización. 
Se distinguen tres categorías generales: producción, ventas y administración 
géneral. Los costos de la mano de obra de producción se asignan a los 
productos producidos, mientras que la mano de obra no relacionada con la 
fabricación se trata como un gasto del periodo. 
2) De acuerdo al tipo de trabajo. 
Dentro de una provincia, la mano de obra puede clasificarse de acuerdo con 
la naturaleza del trabajo que se realiza. Estas clasificaciones sirven 
generalmente para establecer las diferencias salariales. 
3) De acuerdo con la relación directa o indirecta con los productos 
elaborados. 
La mano de obra de producción que está comprometida directamente con la 
fabricación de los productos, se conoce como mano de obra directa. La 
mano de obra de fábrica que no está directamente comprometida con la 
producción se llama mano de obra indirecta. La mano de obra directa se 
carga directamente a trabajos en proceso, mientras que la mano de obra 
indirecta se convierte en parte de la carga fabril o costos indirectos de 
fabricación. 
B. Consumo de mano de obra. 
Botero (2002), Es la cantidad de· recurso humano en horas hombre, que se 
emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferentes 
especialidades. 
El consumo de mano de obra se expresa normalmente en hH/um (horas 
hombre por unidad medida). 
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La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede variar en un 
amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza alguna actividad, 
hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. 
Enmarcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los rendimientos 
y consumos reales de mano de <:>bra obtenibles en cualquier condición, para 
los cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en 
la productividad, como se muestra en la siguiente tabla: 
TABLA 1.- Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de 
obra 
Eficiencia En La Productividad Rango 
Muy baja 10%-40% 
Baja 41%-60% 
Normal (promedio) 61%-80% 
Muy buena 81%-90% 
Excelente 91%-100% 
Fuente. Estimator's General Construction man - hour Manual, John S. Page. 2009 
Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la 
productividad comprendido entre el61% y 80%, por lo tanto, se puede definir 
como el 70% el valor normal de productividad en la mano de obra, valor que 
puede ser afectado positiva o negativamente por diferentes factores, 
obteniéndose así rendimientos mayores o menores al promedio 
respectivamente. 
C. Rendimiento de mano de obra. 
Botero (2002). Es la cantidad de obra de alguna actividad completamente 
·ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de 
diferentes especialidades por unidad de recurso humano, normalmente 
expresada como umlhH (unidad de medida de la actividad por hora hombre) 
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Colmenares (2009). Para la. estimación de costos en tareas constructivas, 
primero se analizan los requerimientos técnicos y luego se escoge un 
método constructivo, este determina una combinación de equipos y una 
cantidad de personal o cuadrillas necesarios. 
D. Factores de afectación de los rendimientos y consumos de mano de 
obra 
Cano (2000), señala cada proyecto de construcción es diferente y se realiza 
en diversas condiciones, derivándose en diferentes factores que influyen 
positiva o negativamente en los rendimientos y consumos de mano de obra, 
como se dijo anteriormente, los cuales los podemos agrupar bajo siete 
categorías, como se muestra en la Tabla 3. 
Tabla 2.Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra 
ITEM FACTOR 
1.- Economía general 
2.- Aspectos laborales 
3.- Clima 
4.- Actividad 
5.- Equipamiento 
6.- Supervisión 
7.- Trabajador 
Fuente: Estimator's general construction man-hour manual, John S. Page. 
Citado por Botero, 2002. 
Botero (2002), describe a los factores que afectan el rendimiento de la 
siguiente manera: 
1. Economla general. 
Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica 
en donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro 
de esta categoría son los siguientes: 
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• Tendencias y resultados de los negocios en general. 
• Volumen de la construcción. 
• Situación del empleo. 
Si después de considerar los anteriores aspectos se concluye que la 
economra general es buena o excelente, la productividad tiende a bajar, 
debido a que cuando los sectores están bien, se hace dificil encontrar mano 
de obra de buena calidad, supervisores competentes teniendo que recurrir a 
personal inexperto. En el caso contrario, cuando la economra se encuentra 
en estados normales, la productividad tiende a mejorar, ya que bajo las 
condiciones normales se dispone de personal calificado para realizar labores 
de supervisión y ejecución de actividades. 
La economra general en la que se desarrolla el proyecto, produce una 
reacción en cadena con las otras seis categorras, por lo tanto este aspecto 
se recomienda considerarlo cuidadosamente. 
Los factores que hacen parte de esta categorra y que deben ser tenidos en 
cuenta son los siguientes: 
• Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que 
requieran personal calificado {oficiales de construcción). 
• Disponibilidad de supervisores {maestros y residentes de obra) 
• Disponibilidad de insumas 
2. Aspectos laborales. 
La disponibilidad de personal, experto y capacitado en la zona donde se 
realizan los trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con 
condiciones de pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos 
muy importantes a tener en cuenta. Los aspectos a considerar bajo esta 
categorra son los siguientes: 
13 
a) Tipo de contrato. 
El sistema de subcontratación a destajo favorece considerablemente el 
rendimiento obtenido, si se compara por un sistema de contratación por díá 
laborado (personal de obra por administración). 
b) Sindicalismo. 
El contar con obreros sindicalizados, influye negativamente en el 
rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido 
disminuye la productividad. 
e) Incentivos. 
La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por la labor 
cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de obra. 
Una clara y sana política de incentivos aumenta el rendimiento en las 
cuadrillas de trabajo. 
d) Salarios o pago por labores a destajo. 
La justa remuneración por la labor realizada, motiva al obrero a aumentar la 
productividad de la mano de obra. 
e) Ambiente de trabajo. 
Las relaciones cordiales entre compañeros y entre personal obrero y jefes, 
sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las que se tengan en 
cuenta el factor humano, garantizan un mayor desempeño de la mano de 
obra. 
f) Seguridad social. 
La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social que cubra al 
trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la mano de obra. 
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g) Seguridad industrial. 
La implementación y desarrollo de programas de seguridad industrial en los 
sitios de trabajo, disminuyen los riesgos que afectan negativamente la 
productividad de la mano de obra. 
3. Clima. 
Los estados del tiempo en el área en la que se construye el proyecto deben 
ser considerados, tratando de prever las condiciones durante el periodo de 
ejecución de la obra. Los factores a considerar dentro de esta categoría son 
los siguientes: 
a) Estado del tiempo. 
Condiciones favorables del estado del tiempo en el momento de realizar las 
actividades, influye positivamente en ·¡a obtención de mejores rendimientos. 
b) Temperatura. 
El exceso de calor afecta el desempeflo del obrero; condiciones del suelo. 
Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del suelo donde las 
cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas negativamente en su 
desempeno bajo condiciones críticas. 
e) Cubierta. 
Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser mitigados si 
se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se favorece el 
rendimiento de la mano de obra. 
4. Actividad. 
Las condiciones especificas de la actividad a realizar, las relaciones con 
otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para 
realizarla y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar 
los rendimientos de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta 
categorfa son los siguientes: 
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a) Grado de dificultad. 
La productividad se ve afectada al tener actividades con un alto grado de 
dificultad. 
b) Riesgo. 
El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 
disminuye su rendimiento. 
e) Discontinuidad. 
Las interferencias e interrupciones en la realización de las actividades, 
disminuyen la productividad de la mano de obra. 
d) Tipicidad. 
Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto número 
de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero desarrollar 
una curva de aprendizaje. 
e) Tajo. 
Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el rendimiento 
del obrero disminuye. 
5. Equipamiento. 
Al disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 
actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, 
afectan el rendimiento de la mano de obra. Los principales factores dentro 
de esta categorra son los siguientes: 
Herramienta. La calidad, estado y adecuación a la operación realizada, 
afecta el rendimiento. 
a) Equipo. 
El estado y la disponibilidad del mismo facilitan la ejecución de las 
diferentes actividades. 
16 
b) Mantenimiento. 
La oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas afecta la 
productividad. 
e) Suministro. 
Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada favorece un 
alto desempetio del operario. 
d) Elementos de protección. 
Debe considerarse como parte del equipamiento, todos aquellos 
elementos de protección personal tendientes a garantizar la seguridad 
industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización de 
actividades. 
6. Supervisión. 
La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las 
operaciones en la obra, influye considerablemente en la productividad 
esperada. Los factores que deben tenerse en cuenta en esta categoría son 
los siguientes: 
a) Criterios de aceptación. 
El contar con criterios definidos de aceptación o rechazo de las diferentes 
actividades, facilita la labor de supervisión e influye positivamente en el 
rendimiento de la mano de obra. 
b) Instrucción. 
Al personal capacitado y con instrucciones claras, se le facilita la 
realización de las actividades. 
e) Seguimiento .. 
El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, facilita una 
mejor productividad. 
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d) Supervisor. 
La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con los 
obreros que supervisa, son factores que favorecen el desempeno del 
operario. 
e) Gestión de calidad. 
El desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad en las 
empresas y su aplicación en los proyectos, crean el ambiente propicio 
para un aumento en la productividad. 
7. Trabajador. 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su 
desempeno. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
a) Situación personal. 
La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, generan un clima 
propicio para la realización de las actividades. Definir políticas de 
recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como consecuencia 
efectos positivos sobre el rendimiento de la mano de obra. 
b) Ritmo de trabajo. 
El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los seres 
humanos. Se requiere definir políticas sobre descanso que garantice un 
normal rendimiento del trabajador en sus actividades. 
e) Habilidad. 
Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades independientes del 
grado de capacitación alcanzada, favoreciendo la ejecución de las 
actividades y consecuentemente aumentado su productividad. 
d) Conocimientos. 
El nivel de capacitación alcanzada, así como su posibilidad de mejorarla, 
favorecen en alto grado el rendimiento de la mano de obra. 
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e) Desempefio. 
Algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de sus 
actividades. Esta situación debe ser controlada con un adecuado 
proceso de selección. 
Actitud hacia el trabajo. 
Se debe tener trabajadores con actitudes positivas hacia la labor a 
realizar, para que dicha situación se refleje en un adecuado desempeño. 
Esta situación se logra con un buen sistema de selección del personal y 
con la existencia de las buenas relaciones laborales. 
EQUIPAMIENTO ACTIVIDAD 
MANTENIMIOOO Y REP 
DIFICULTAD OEllRABAlO 
a.EMENTOS DE PROTECOON 
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Figura 3: Análisis de causas efecto lshikawa. Aspectos que afectan los 
rendimientos. 
Fuente: Análisis de causas efecto lshikawa citado por Polanco L. 2009 
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E. TIPOS. 
Polanco {2009). Los tipos de rendimiento en las obras civiles se distribuyen 
en tres grupos, los rendimientos en materiales los cuales están dados 
cantidad de material entre unidad de material; mientras que la mano de obra 
herramienta y equipo se mide por tiempo de uso sobre unidad de actividad. 
Rendimientos para materiales: es la relación entre cantidad de material y 
la unidad de medida de la actividad, es decir que durante la ejecución de los 
trabajos se encuentra un desperdicio por cada material instalado, por 
ejemplo en la construcción de mampostería, se encuentra un desperdicio en 
los cortes que se requieren para la traba de los ladrillos, ya que al cortarlos, 
no todos alcanzan la longitud apropiada de instalación y por tanto se 
desechan, luego existe un rendimiento calculable dependiendo de las 
característica de cada material; también existen otros factores como: 
transporte, acopio, calidad del producto, limpieza, organización, 
almacenamiento entre otros. 
Rendimiento de equipo y herramientas: este rendimiento se define como 
el tiempo de uso de la maquinaria, equipo o herramienta en la elaboración 
de una actividad, depende de la cantidad de trabajo que pueda realizarse 
con el equipo o herramienta y el tiempo que lleve hacerlo, también influye 
tipo de herramienta o equipo que se use, por ejemplo los rendimientos de 
una retroexcavadora dependen de la capacidad de esta, la vida útil y el 
desempelio del operario. Este tipo de rendimiento presenta dificultad en el 
momento de medición ya que no existe información sobre el porcentaje de 
uso y el tiempo necesario de una herramienta durante la ejecución de una 
actividad, por ejemplo, el uso de un vibrador para concreto en la fundida de 
varias, columnas, ya que este no se utiliza para una sola columna, sino en 
todos los elementos que se estén ejecutando en ese momento. Para el 
cálculo de este tipo de rendimientos se hace necesario el conocimiento y la 
experiencia. 
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Rendimiento de mano de obra: estos dependen directamente de los 
factores que afectan las condiciones del trabajador, como son el estado de 
ánimo, situación personal, habilidades, conocimiento, condiciones trsicas y 
ritmo de trabajo. Este rendimiento se calcula como el tiempo empleado de un 
trabajador o cuadrilla al desarrollo de una actividad específica. Uno de los 
problemas más grandes que presentan en el momento de evaluar los 
rendimientos de la mano de obra que no se puede unificar, ya que son 
típicos de cada región, y dependen de factores como el clima, la altitud, y el 
tipo de obra a realizar 
F. Productividad de la mano de obra. 
Hernández y Mejía (2007). La mano de obra es un recurso activo de la 
construcción empleado en un proceso constructivo que determina de 
manera directa el tiempo de duración de dicho proceso. 
La productividad de la mano de obra indica la cantidad de obra que puede 
producir un hombre o una cuadrilla claramente definida durante un periodo 
de tiempo. 
Cuantificar el rendimiento de la mano de obra es evaluar su desempeño en 
el proceso constructivo con respecto a una unidad de tiempo, la cual se 
requiere determinar: 
);> Conformación de cuadrillas 
);> Horas laboradas 
);> El costo de las cuadrillas 
);> La cantidad, precio y tiempo 
);> Contenido del trabajo 
Hernández y Mejía (2007). al contenido de trabajo de una tarea o actividad 
de construcción se compone, de: 
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Trabajo productivo TP. 
Aquel trabajo que aporta en forma directa a la producción, incluyendo 
actividades tales como la colocación de ladrillos, el pintado de un muro o la 
colocación de la armadura. 
T.rabajo contributario TC. 
Aquel trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el 
trabajo productivo. Algunos ejemplos· de Actividades en esta categoría: 
recibir o dar instrucciones, leer planos, retirar materiales, ordenar o limpiar, 
descargar un camión, etc. 
Trabajo no contributario o no productivo TNC. 
Cualquier actividad que no corresponda a alguna de las categorías 
anteriores, por ejemplo: caminar con las manos vacías, esperar que otro 
obrero termine su trabajo, fumar, etc. 
2.2.3. Estudio del Trabajo 
Botero (2002). El estudio del trabajo es el examen sistemático de los 
métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de 
los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las 
actividades que se están realizando. 
Por tanto, el estudio del trabajo tiene por objeto examinar de qué manera se 
está realizando una actividad, simplificar o modificar su método operativo para 
reducir el trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y 
fijar el tiempo normal para la realización de esa actividad. En otras palabras, se 
busca rechazar el desperdicio en todas sus formas - de materiales, tiempo, 
esfuerzo o dotes humanas - y no aceptar sin discusión que las cosas de hagan 
de cierto modo "porque siempre se hicieron asf". 
El estudio del trabajo comprende varias técnicas, y en especial el estudio de 
métodos y la medición del trabajo. 
Medición del trabajo. 
Botero (2002}. Conocido como Estudio de Tiempos, "es la aplicación de 
técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en 
llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento preestablecida". 
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Este estudio se relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo. 
En un principio, se plantea que el trabajo en sí consta de dos partes. La 
primera parte es el contenido básico de trabajo, la cual fija el tiempo mínimo 
irreducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de 
producción. 
La segunda parte es el contenido de trabajo suplementario, es decir, el 
tiempo adicional al teórico que sucede debido a deficiencias en el diseno o en 
la especificación del producto o de sus partes, o a la utilización inadecuada de 
materiales, o debido a la influencia de los recursos humanos. 
Es la segunda parte la que debe ser estudiada y minimizada para disminuir el 
tiempo de producción y aumentar la productividad. 
Puente colgante. 
Análisis, diseno y construcción de puentes (2008). Son estructuras donde el 
soporte principal es el cable curvo que soporta las cargas y las trasmite a las 
torres y los macizos de anclaje. Los cables sostienen el tablero a través de las 
péndolas. La viga de rigidez es un reticulado o viga cajón orto-trópicas de 
forma aerodinámica 
Figura 4: Esquema de un Puente colgante. 
Fuente: Diseno de puentes, Villarino A 2006 
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Viga en celosfa. 
El Instituto técnico de la estructura en acero (2010), se refiere a las celosías 
como: 
Una estructura reticular de barras rectas interconectadas en nodos formando 
triángulos planos (en celosías planas) o pirámides tridimensionales (en celosías 
espaciales). 
Vigas en celosías es uno de los elementos que permite seguridad y estética 
también es la llamada viga de rigidez, la cual puede ser de madera, acero 
estructural o una sección cajón de concreto en sus diferentes modalidades; la 
utilización del material está en función de la importancia que se va dar a la 
estructura. La viga de rigidez es un reticulado o viga cajón orto-trópicas de 
forma aerodinámica. 
Las vigas en celosías son ligeras y económicas, · siendo muy sencillas de 
diseñar. Habitualmente tienen un cordón superior y un conjunto de barras de 
relleno (riostras) los cordones pueden ser paralelos o no. 
:esQUEMA c:ELOSIA. 
Figura 5: Esquema de celosfa de Puente colgante. 
Fuente: Diseño de puentes, Villarino A. 2006 
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ESQUEMA TORREs·y RETENIDAS 
Figura 6: Esquema de celosfa de Puente colgante. 
Fuente: Diseno de puentes, Villarino A. 2006 
Armado y montaje de estructuras 
De acuerdo a la norma técnica metrados para obras de edificación y 
habilitaciones urbanas (2010), describe al armado y al montaje como: 
Armado: En las estructuras metálicas el armado se refiere a la construcción 
del elemento en taller fuera de obra o al pie de obra que incluye todos los 
accesorios fijos al elemento. 
Montaje: Es la colocación en el lugar definitivo, incluyendo los accesorios 
sueltos, los que se medirán aparte. 
Conforme al Instituto técnico de la estructura en acero (2010), hace 
referencia a trabajos de fabricación. 
Aspectos de la fabricación, en la medida de lo posible, las uniones deberán 
ser disenadas sin rigidizadores y sin cartelas. No obstante, esto significa que 
el proyectista deberá tener en cuenta cual es la resistencia de las uniones 
sin reforzar en la etapa preliminar del diseno. 
25 
Preparación de las Superficies Metálicas. 
En la preparación de la superficie de acero, se seguirán las 
recomendaciones del ANSI A-159.1. Las superficies deberán estar secas, 
libres de polvo y grasa, suciedad e impurezas y se debe remover la escoria 
de la soldadura y eliminar las partículas de óxido. La limpieza se hará con 
medios mecánicos o apropiados tales como cepillos de acero, lijadoras y 
esmeriles, hasta dejar la superficie limpia y libre de materias extranas. 
Soldadura 
Urban (2009). Es la técnica de unión más importante usada en las 
estructuras de perfiles. Los perfiles tubulares rectangulares se unen 
generalmente con soldaduras en ángulo. En el caso de anchuras iguales o 
casi iguales, las paredes laterales deberán ser preparadas para soldar a 
tope. 
Clasificación de las soldaduras. 
Existen los siguientes tipos: soldadura a tope (penetración completa y 
penetración parcial), soldadura de cordones, soldadura en tampón, 
soldadura de ranura y soldadura de bordes curvados. 
Clasificación de los cordones de soldadura según su posición. 
- Cordones horizontales, puede tratarse de unir dos piezas horizontales 
{en suelo o en techo), dos piezas verticales, o bien una pieza verticales y 
otra horizontal, en ángulo. 
- Cordones verticales. 
- Cordones inclinados 
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Figura 7: Posición de soldadura. 
Fuente: catálogo de soldadura - ESAB 201 O 
Procedimiento de fabricación de estructuras metálicas 
El Instituto técnico de la estructura en acero (2010), realiza una descripción 
acerca de las actividades que se ejecutan para la fabricación de estructuras 
metálicas como: 
Organización del taller 
Los fabricantes de estructuras van desde pequeñas empresas generales 
hasta grandes fábricas especializadas que disponen de distintos equipos. En 
todo caso, la fabricación debe organizarse siempre de modo que el material 
circule por el taller en un solo sentido desde que entra hasta que sale. Las 
actividades concretas de la fabricación de una estructura sencilla también se 
pueden organizar mediante un diagrama de circulación, se deben prever 
instalaciones especiales para almacenar materiales inflamables. Las áreas 
de soldadura requieren un elevado suministro de energra eléctrica. Ciertas 
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operaciones, como el desbaste mecánico y el corte por arco, causan mucho 
polvo y ruido. Por lo tanto siempre que sea posible, deben separarse de las 
demás zonas de trabajo. 
Manipulación y preparación de materiales 
El material se almacena temporalmente de modo que sea fácil identificarlo y 
moverlo. Algunas empresas apilan el material de modo que se facilite el 
acceso y traslado con grúas con cadenas y ganchos. Los datos de 
dimensión, longitud, peso y calidad del acero perteneciente a una marca se 
registraran. 
Plantillas y marcaje 
El acero se puede marcar directamente trazando a mano Uneas de corte y 
ejes de taladros, a veces se produce piezas repetidas por medio de una 
plantilla de acero para evitar el desgaste. 
Métodos de soldeo 
Son tres los procesos de soldeo más utilizados en los talleres, soldeo de 
metal con gas activo, soldeo con arco sumergido y soldeo de conectores al 
arco eléctrico y ciertas soldaduras de perfiles y posicionales. 
Plan de soldeo y control de distorsión 
Como la soldadura de penetración completa es más difícil de hacer que la de 
resistencia total, solo debe soldarse a penetración completa donde sea 
preciso. 
Misión del ingeniero 
Los procedimientos de soldadura son responsabilidades del ingeniero 
soldador, quien redactara una hoja con procedimientos para cada tipo de 
soldadura. 
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Pre-montaje en el taller 
A veces es preciso comprobar las correctas dimensiones del producto pre-
montando una parte de la estructura en el taller. 
Peñiles Metálicos 
Instituto técnico de la estructura en acero {201 0}, Los perfiles tubulares de 
acero compiten, no solamente con el hormigón, sino que también pueden 
sustituir a otros perfiles de acero, debido a su superioridad con respecto a la 
resistencia y a la estabilidad. Algunas veces los cordones a base de perfiles 
tubulares en puentes de vigas en celosías se utilizan para trasportar fluidos 
en puentes de tubería. 
Soldadura en estructuras metálicas de edificaciones. 
Garcimartin {2002}, en el su artículo de describe los criterios que se tienen 
que tener encueta para la hora de realizar un trabajo de Soldadura en 
estructuras Metálicas como: 
El proceso de soldeo o soldadura. 
Garcimartin {2002}, Se denomina soldadura a cualquier proceso de unión de 
dos metales, en general de la misma composición, mediante la fusión del 
material, con presión o sin presión entre las partes y con aportación o no de 
otro material. Existen gran cantidad de procesos que cumplen los requisitos 
anteriores, desde la fo~a. que ya se practicaba en la antigüedad, hasta los 
más modernos de haz de electrones o de soldadura por láser. 
Soldadura Manual con electrodos revestidos. 
Garcimartin {2002}, La base fundamental de un buen cordón de soldadura es 
encender correctamente el arco y mantenerlo en forma continua y estable 
todo el tiempo que sea necesario y sin variar a lo largo del cordón la longitud 
del arco {1,3 a 3 mm según el tipo de electrodo}. 
La soldadura con electrodo revestido implica para el soldador un doble 
movimiento a coordinar de su brazo: hacia abajo, para mantener la longitud 
del arco mientras se consume el electrodo, y mantener el ángulo de la 
29 
traslación lateral en el sentido de avance para la conformación del cordón y, 
donde lo requiera el procedimiento, un tercer movimiento de oscilación. 
El corte y preparación de la junta. 
Garcimartin (2002), Se denomina junta al espacio que existe entre los 
elementos a soldar y que responde a tres tipologías básicas: juntas rectas, 
juntas en uve y juntas en u, estas últimas pueden prepararse por una cara o 
por dos caras (doble uve o doble u). 
La importancia de las posiciones de soldeo. 
Garcimartin (2002), La propia naturaleza del soldeo en la que se producen 
efectos de atracción electromagnética permite que el mismo pueda 
realizarse en posiciones distintas de la horizontal o plana; así pueden 
realizarse soldaduras en pared, tanto horizontales como verticales o 
inclinadas y soldaduras en techo. La soldadura más fácil de realizar, sobre 
todo cuando se realiza a mano, es la soldadura plana que en obra no 
siempre es posible realizarla; consecuentemente con esa facilidad su 
realización es más perfecta, con menos defectos. Soldaduras en posiciones 
difíciles, sobre todo en techo implican la aparición de defectos con mayor 
frecuencia. Es a estas soldaduras a las que se debe inspeccionar de una 
manera más cuidadosa. 
Calificación de soldadores y operarios de soldadura 
Nieblas (2009). Una vez que el procedimiento de soldadura ha sido 
calificado, no se puede utilizar hasta que los soldadores y operarios de 
soldadura hayan sido calificados de acuerdo con las especificaciones del 
procedimiento, por tanto las empresas que se desempeñen en el área de 
soldadura debe tener personal técnico altamente calificado que permita 
asegurar que el depósito de soldadura aplicado por el soldador está acorde 
a las especificaciones del procedimiento de soldadura y que estos tienen la 
capacidad y habilidad para ejecutar satisfactoriamente las soldaduras de 
producción acorde a los criterios de aceptación previamente definidos en los 
códigos del ACS del 2003 y Cary en el 1992. 
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Para la calificación de soldadores y operarios de soldadura la metodología a 
seguir es muy similar a la de elaboración y calificación de procedimientos de 
soldadura, teniendo en cuenta que cuando se califica un procedimiento de 
soldadura se tiene como eje de acción demostrar la compatibilidad existente 
los metales base, los materiales de aporte, los proceso de soldadura y la 
técnica aplicada mientras que cuando se califica un soldador u operario de 
soldadura el eje de acción se centra en demostrar que este tiene la 
capacidad y habilidad para ejecutar una soldadura en determinada posición 
y acorde a unas especificaciones dadas en el procedimiento de soldadura 
estipulado para la aplicación requerida. Para la calificación de soldadores y 
operarios de soldadura es fundamental la definición de variables que 
permitan cumplir con lo especificado en el procedimiento entre las cuales se 
encuentran: la posición de soldadura, la configuración de la junta, el tipo y 
tamaño del electrodo, el proceso de soldadura, el tipo de metal base, el 
espesor del metal base y la técnica específica de soldadura. 
La secuencia general para la calificación del soldador es: i) identificar las 
necesidades de calificación de soldador en cuanto a: Proceso o procesos de 
soldadura, posiciones de soldadura, materiales base (platina o tubería o 
mixta), rango de espesores y diámetros calificados, tipos de juntas (ranura o 
de filete), etc., ii) identificar e interpretar el procedimiento de soldadura 
especificado para la calificación. iii) identificar las variables esenciales, iv) 
verificar que el equipo de soldadura, los materiales base y de aporte sean 
los requeridos y estén en condiciones óptimas de trabajo (calibrados), v) 
verificar que la probeta de prueba cumpla con los requerimientos 
dimensionales y de forma especificados en el código para la calificación del 
soldador, vi) inspeccionar el desarrollo de la soldadura para asegurar que 
cumple con el procedimiento de soldadura especificado para la calificación, 
vii) seleccionar y aplicar los ensayos requeridos para evaluar las probetas 
soldadas las cuales pueden ser seleccionados acorde a los requerimientos 
de alta calidad del producto soldado y a los ensayos aplicables, pruebas 
destructivas o no destructivas, teniendo en cuenta especificaciones de los 
códigos, ventajas y limitaciones del método de inspección, estándares de 
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aceptación, y costo, viii) elaborar el documento de calificación de la habilidad 
del soldador, el cual puede ser diseñado de acuerdo con QW - 484 A 
(ASME, 2004) 
Seguridad en soldadura al arco 
Manual de sistema y materiales de soldadura (2013). Cuando se realiza una 
soldadura de arco durante la cual ciertas partes conductoras de energía 
electricas estan al descubierto, el operador tiene que observarcon especial 
cuidado las reglas de seguridad, a fin decantar con la maxima proteccion 
personal y tambien proteger a las otras personas que trabajan a su 
alrededor. 
En la mayor parte de los casos, la seguridad es una cuestión de sentido 
común. Los accidentes pueden evitarse si se cumplen las siguientes reglas: 
• Mascara de soldar, protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar 
provista de filtros inactinicos de acuerdo al proceso e intensidades de 
corriente empleadas. 
• Guantes de cuero, tipo mosquetero con costura interna, para 
proteger las manos y muñecas. 
• Coleto o delantal de cuero, para protegerse de salpicaduras y 
exposición a rayos ultravioletas del arco. 
• Polainas y casaca de cuero, cuando es necesario hacer soldadura 
en posiciones vertical y sobrecabeza, deben usarse estos 
aditamentos, para evitar las severas quemaduras que puedan 
ocasionar las salpicaduras del metal fundido. 
• Zapatos de seguridad, que cubran los tobillos para evitar el atrape 
de salpicaduras. 
• Gorro, protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando 
se hace soldadura en posiciones. 
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Procedimiento para realizar trabajos de soldadura 
Soldador de Tuberías y Recipientes de Alta Presión (1997). Realizando los 
trabajos de soldeo de tuberías de acuerdo con las normas de seguridad e 
higiene establecidas se ejecuta de la siguiente manera: 
• Interpretar las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura: 
- Materiales base 
- Preparación de bordes 
- Electrodos 
- Sistemas de punteado 
- Secuencia de soldeo 
• Organizar el puesto de trabajo, equipos de soldadura, herramientas y 
útiles necesarios según el proceso a realizar. 
• Verificar que la medida del talón y el ángulo de chaflán de los bordes 
están de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
• Unir las piezas a soldar con puntos validos según las normas de 
punteado, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridas. 
• Esmerilar los extremos de los puntos válidos para facilitar el empalme. 
• Controlar los parámetros eléctricos con pinza voltiamperimétrica. 
• Sincronizar el movimiento de rodadura del tubo con la velocidad de 
fusión del electrodo. 
• Evitar desfondamientos en los cordones de raíz con movimiento lateral y 
velocidad de avance relativamente rápida. 
• Evitar las faltas de fusión en los cordones de raíz con lágrima centrada. 
• Retrasar la punta del electrodo y dando un balanceo más ancho cuando 
la lagrima se hace grande. 
• Adelantar la punta del electrodo y suprimiendo el movimiento lateral 
cuando la lagrima tiende a cerrarse. 
• Efectuar el cierre de penetración en espiral, con una ligera presión del 
electrodo y continuar la soldadura unos milímetros para evitar la 
formación del cráter 
• Repasar los cordones de rarz con desbarbadora, con especial cuidado 
en los empalmes y en los laterales. 
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• Depositar el primer cordón de relleno en forma de pasada delgada, para 
evitar perforaciones en la penetración y atrapamientos de escoria en los 
chaflanes. 
• Efectuar los rellenos por los métodos de: Cordón estrecho y cordón 
ancho, sujetos a especificaciones. 
• Realizar los cordones de peinado con arco corto en los laterales para 
evitar mordeduras. 
• Efectuar los empalmes con arco largo para facilitar el precalentamiento. 
• Efectuar el cordón de peinado, respetando las especificaciones sobre las 
dimensiones del mismo. 
• Comprobar visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las 
especificaciones del proceso 
• Efectuar las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los 
criterios de homologación. 
• Manejar las máquinas y herramientas auxiliares con seguridad y de 
forma especial cuando se utilice la desbarbadora. 
• Realizar todos los trabajos de mantenimiento preventivo de maquinaria, . 
equipos de soldadura y herramientas con frecuencia. 
Recomendaciones para metrar. 
Salinas (2007), Recomendaciones generales para metrar podemos nombrar 
las siguientes: 
a. Que la persona que va a metrar tenga criterio técnico sobre este 
proceso. 
b. Estudio integral de planos y especificaciones técnicas. 
c. Aplicación de la normatividad vigente. 
d. Utilizar formatos. 
Aporte unitario 
Salinas (2007), El aporte corresponde a la cantidad de recurso (mano de 
obra, material y equipo) que se necesita para ejecutar una unidad de medida 
determinada. 
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2.2.4. Parámetros estadlsticos. 
Villalobos (2002), cita los parámetros estadísticos como número que resume 
la cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable 
estadística. El cálculo de este número está bien definido, usualmente 
mediante una fórmula aritmética obtenida a partir de datos de la población. 
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Los parámetros estadísticos son una consecuencia inevitable del propósito 
esencial de la estadística: crear un modelo de la realidad. 
Lind (2004), Se denomina así a las medidas que describen un valor típico en 
un grupo . de observaciones. Es importante tener en cuenta que estas 
medidas se aplican a grupos más bien que a individuos. Un promedio es una 
característica de grupo, no individual. 
Media aritmética 
Lind (2004), La medida de tendencia central más ampliamente usada es la 
media aritmética, usualmente abreviada como media (promedio). 
La media aritmética de un conjunto de n valores es el resultado de la suma 
de todos ellos dividido entre n. 
Propiedades de la media aritmética 
1. Puede ser calculada en distribuciones con escala relativa. 
2. Todos los valores son incluidos en el cómputo de la media. 
3. Una serie de datos solo tiene una media. 
4. Es una medida muy útil para comparar dos o más poblaciones. 
Desventajas de la media aritmética 
1. Si algunos. valores son extremadamente grandes, la media no es el 
promedio apropiado para representar la serie de datos. 
2. No se puede determinar si en una distribución de frecuencias hay 
intervalos de clase abiertos. 
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Media ponderada. 
Lind (2004), La media ponderada es un caso especial de la media común (o 
media aritmética). Se presenta cuando hay varias observaciones con un 
mismo valor, lo cual puede ocurrir si los datos se han agrupado en una 
distribución de frecuencias. 
Una manera más fácil de encontrar el valor medio es determinar la media 
ponderada. Esto quiere decir que cada observación se multiplica por el 
número de veces que se presenta. 
_ l:f:1 (w¡X¡) 
xl= n Li=1 W¡ 
Wi= Ponderaciones (pesos correspondiente) 
Xi= Conjunto de números. 
Desviación estándar. 
Ecuación 1 
Lind (2004), La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos 
alrededor de promedio. Cuando más concentrada este la distribución de 
valores alrededor de (x), menor será u, y viceversa. Es la raíz cuadrada de la 
varianza. 
X= Valor de las observaciones en la población 
x = Media aritmética de la población 
N= Número total de observaciones 
Ecuación 2 
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Mediana 
lind (2004), Es el valor, que corresponde al punto medio de los valores 
después de ordenarlos. Cincuenta por ciento de las observaciones son 
mayores de la mediana, y 50% son menores que ella. 
Propiedades de la mediana: 
1. Es única; esto es, a semejanza de la media, solo existe una mediana 
para un conjunto de datos. 
2. No se ve afectada por valores extremadamente grandes o muy 
pequeños, y por lo tanto es una medida valiosa de tendencia central 
cuando se presenta esta clase de valores. 
3. Puede calcularse para una distribución de frecuencias con una clase de 
extremo abierto. 
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2.3. Definición de términos básicos. 
2.3.1. Rendimiento de mano de obra. 
Cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por 
una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente 
especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada 
como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre). 
Botero (2002) 
Consumo de mano de obra. 
Cantidad de recurso humano en horas - Hombre, que se emplea por 
una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente 
especialidad, para ejecutar completamente la cantidad unitaria de 
alguna actividad. El consumo de mano de obra se expresa 
normalmente en hH 1 um (horas - Hombre por unidad de medida) y 
corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra. 
Botero (2002.) 
La productividad de la mano de obra. 
Cantidad de obra que puede producir un hombre o una cuadrilla 
claramente definida durante un periodo de tiempo. Hemández y Mejía 
(2007) 
Cuadrilla. 
Grupo de personas destinadas a una actividad específica conformada 
por mano de obra calificada y no calificada. Caballero (2007) 
Operario. 
Trabajador en el régimen de construcción civil calificado en una 
especialidad. Caballero (2007) 
Oficial. 
Trabajador en el régimen de construcción civil que desempeñan las 
mismas labores como auxiliares del operario que tenga a su cargo la 
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responsabilidad de la actividad y que no alcanzan calificación en la 
especialidad. Caballero (2007) · 
Peón. 
Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente en diversas 
taras durante las actividades o jornada laboral. Caballero (2007) 
Herramientas manuales. 
Instrumentos de trabajo imprescindibles utilizados generalmente por el 
operario y oficial en función a las tareas a realizar en el proceso 
constructivo que requieren para su accionamiento la fuerza motriz 
humana. Caballero (2007) 
2.3.2. Unidad de medida. 
Magnitud escalar real definida por convenio con la que se puede 
comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para 
expresar la relación entre ambas mediante un número. Salinas (2007) 
Muestra. 
Fracción representativa de una población de estudio. Villalobos (2002) 
Metra do. 
Cálculo o cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 
Salinas (2007) 
Kilogramo. 
Unidad de masa, en que representamos .fierro de construcción 
(armaduras) y acero estructural (Estructura metálica) para la 
determinación de estas cantidades en definitiva lo que se hace es 
determinar su volumen geométrico, y multiplicarlo por la densidad del 
material, pero para simplificar este cálculo utilizamos tablas de 
conversión que se encuentran disponibles en los catálogos de los 
fabricantes. Sepúlveda (2006). 
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Partida. 
Resumen de actividades realizadas descritas en el proyecto, 
representando la cantidad de obra a ejecutar definida por los planos. 
Salinas (2007) 
Celos fa 
Se refiere a las estructuras compuestas de barras esbeltas que 
delimitan espacios triangulares. Bermúdez (2005) 
Diagonal 
Elemento no vertical que va entre los cordones superior e inferior de 
una cercha. Expediente Instalación de tuberra a la nueva Hnea de 
Relave- Retamas- Alpamarca (2013) 
Montaje de estructura metálica. 
La herramienta utilizada en este proceso depende de la magnitud de la 
obra, en este caso por tratarse de perfiles no muy pesados se aplicara 
métodos como el uso de tirfors los cuales son mecanismos a base de 
engranes que permiten levantar los elementos manualmente el 
rendimiento que se tiene es muy bajo. Villasenor (1990) 
Armado de Celosia 
Se harán los procedimientos de trasladar, trazar, cortar, nivelar, 
apuntalar, soldar y amolar; que son necesarios para la fabricación y 
montaje de una estructura según planos y especificaciones del 
proyecto, los materiales serán nuevos, de reciente fabricación, libres de 
defectos e imperfecciones. Expediente Instalación de tuberra a la 
nueva Hnea de Relave - Retamas - Alpamarca (2013) 
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Armado de Brida. 
Las bridas son aquellos elementos de la línea de perfilaría, destinados 
a unir las partes que conforman esta instalación, ya sean tubería, 
válvulas, bombas u otro equipo que forme parte de estas instalaciones. 
Se harán los procedimientos de trasladar, trazar, cortar, nivelar, 
apuntalar, soldar y amolar; que son necesarios para la producción de 
estos elementos. Expediente Instalación de tubería a la nueva línea de 
Relave - Retamas - Alpamarca (2013) 
Traslado de perfil metálico. 
La actividad refiere al manejo de material que no se limita solo al 
movimiento, si no a la manipulación, transporte, ubicación y almacenaje 
teniendo en el espacio disponible. Expediente Instalación de tubería a 
la nueva línea de Relave- Retamas- Alpamarca (2013) 
Limpieza de perfil metálico. 
La actividad de limpieza de perfiles metálicos refiere a eliminar las 
grasas que estos elementos poseen a través de sistema de arenado. 
De ser necesario lavar con agua y detergente. Expediente Instalación 
de tubería a la nueva línea de Relave - Retamas - Alpamarca (2013) 
Trazo de perfil metálico. 
La operación de trazado consiste en reproducir sobre la superficie de 
una pieza determinada las referencias necesarias para desarrollar los 
procesos de elaboración de líneas de corte, centros para taladrar, 
superficies a limar, etc. Expediente Instalación de_ tubería a la nueva 
Hnea de Relave - Retamas - Alpamarca (2013) 
Corte y preparación perfil metálico. 
La actividad de corte consiste en corte y perforación de las piezas para 
determinadas formas y dimensiones definitivas. Las herramientas o 
sistemas de corte se efectúan con disco, sierra, cizalla, máquina de 
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oxicorte. Expediente Instalación de tubería a la nueva línea de Relave -
Retamas - Alpamarca (2013) 
Nivelación y apuntalamiento con electrodo en perfil metálico. 
Una vez verificado y corregido los posibles errores que se puedan 
presentar la orientación de cada una de las partes cortadas, se procede 
a realizar una fijación con el electrodo para luego proceder a realizar el 
trabajo de soldeo. Expediente Instalación de tubería a la nueva línea de 
Relave - Retamas - Alpamarca (2013) 
Soldeo de perfil metálico. 
Cuando los trabajos de apuntalamiento concluyen se deben de soldar 
las piezas cortadas uniéndolas con el electrodo indicado. Soldeo 
manual con electrodo revestido (2002). 
Amolado y pulido de perfil metálico. 
Debido a la salpicadura de la soldadura o al cordón de soldadura se 
generan partículas que se tendrán que eliminar mediante el pulido de 
estas partes. Expediente Instalación de tuberia a la nueva lrnea de 
Relave - Retamas - Alpamarca (2013) 
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CAPITULO 111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Características demográficas del sitio 
3.1.1. Ubicación geográfica 
El estudio fue realizado en el proyecto instalación de tubería a la nueva línea 
de relave - Retamas - Alpamarca, geográficamente ubicada en la región de La 
Libertad provincia de Pataz y distrito de Parcoy. Sus coordenadas U.T.M. son 
227007,26 E, 91132~5,95 N y a una altitud de 2325 msnm. Es accesible desde 
Trujillo por vía terrestre con un recorrido aproximadamente de 380 Km. 
La recolección de datos se realizó durante los meses de septiembre y octubre 
del año 2014. 
e. 
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Figura 8: Localización de la Provincia Pataz - Perú. 
Fuente: Publicado por Sistema de Información Geográfica Regional -gobierno 
regional La Libertad 2013 
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-··· 
Figura 9: Localización de la Provincia Pataz- Perú. 
Fuente: Publicado por Sistema de Información Geográfica Regional - gobierno 
re ional La Libertad 2013 
CHILLIA 
Figura 10: Ubicación del Distrito de Parcoy. 
Fuente: Publicado por Sistema de Información Geográfica Regional - gobierno 
regional La Libertad 2013 
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3.1.2. Clima 
Se caracteriza por tener un clima húmedo tropical como en la mayoría de 
las provincias de esta región. 
3.1.3. Temperatura 
Su temperatura fluctúa entre los 7 o C como mínima durante los días más 
fríos· y llegando hasta los 18 o e en los días más calurosos. 
3.2. Materiales y equipos 
Los equipos utilizados durante la toma de datos fueron: cinta métrica de 15 
metros de longitud marca STANLEY modelo 34-260-20, reloj de mano y 
cámara digital Canon Powershot 16 Mp, Lcd 3 Zoom 8x. 
3.3. Marco referencial de los datos a obtenerse 
Los datos necesarios para analizar el rendimiento de la mano de obra para 
el armado y montaje de celosías metálicas, se obtuvieron de la producción 
de celosías de dos puentes colgantes ubicados en la quebrada Jos muertos 
y quebrada la colpa (ver diseño de puentes colgantes Anexo - 03) del 
proyecto instalación de tubería a la nueva línea de relave Retamas -
Alpamarca, durante el periodo dé nueve meses, donde se formuló el 
formato para recolectar los datos de las actividades diarias de campo, el 
procedimiento de recolección de datos con el formato fue propuesto para 
este estudio se indicó el tratamiento estadístico y el análisis de estos datos 
recolectados el cual se indica líneas abajo: 
a) Procedimiento. 
Se consideró el uso del instrumento de recolección de datos que presento 
en sus recuadros descripción de la actividad general (producción o armado 
de celosías), y que dentro de estas se encontraban la descripción de las 
sub-actividades (Producción de brida de 0,80m x 0,40m con perfil angular 
2"x2"x1/4", Habilitación e instalación de los elementos diagonales de la 
celosía con varilla de fierro lizo de 0 3/4"x20', traslado de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm, limpieza de perfil cuadrado 2"x2"x3mm, trazo de perfil 
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cuadrado 2"x2"x3mm, corte y preparación de perfil cuadrado 2"x2"x3mm, 
nivelación y apuntalamiento con electrodo en perfil cuadrado 2"x2"x3mm, 
soldeo de perfil cuadrado 2"x2"x3mm, amolado y pulido de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm), número de datos (cantidad de datos tomados), fecha de la 
toma de la muestra, si cuenta o no con supervisión, si posee o no equipos 
de protección, la cuadrilla que lo conforma, cantidad de la actividad que se 
efectuó, el rendimiento que realizó, hora de inicio de ejecución de la 
actividad y hora de término de la actividad la cual nos ayudara a determinar 
para cada una de las actividades el tiempo que se demora para ejecutar 
cada actividad en un periodo de tiempo. 
Terminado el formato para recolectar las actividades; Se procedió a 
recoger las muestras para el armado y·· montaje de celosías metálicas de 
sección 0,80m x 0,40m x 9,00m en los periodos de 18/09/2014 hasta el 
18/10/2014, con la misma cuadrilla y en las mismas condiciones de trabajo. 
La recolección de nuestras se hizo mediante el método de observación en 
la cual se determinó las horas productivas que la cuadrilla utiliza para 
desarrollar sus actividades. 
En este tipo de recolección se tomaron los tiempos que estas actividades 
duraron en el transcurso del día con una cuadrilla (02 operarios, 02 
oficiales y 01 peón). La toma de datos consistió en marcar la hora de inicio 
y la hora que culminó cada una de las sub-actividades para poder armar 
celosías de perfil metálico, se indicó si el personal contaba con los equipos 
necesarios de protección personal y con la supervisión indicada. La toma 
de los datos para las actividades se paralizó solo si la actividad fue 
concluida. 
La recolección de datos no interrumpió las actividades que la cuadrilla 
ejecutaba y se logró que la cuadrilla trabaje al ritmo que normalmente 
trabajaría. 
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Cuando la cuadrilla no realizaba ninguna actividad durante los intervalos de 
tiempo o dentro de las actividades se le consideraba como horas 
improductivas el cual también fue contabilizada. 
Para el armado de celosías metálicas y sus sub-actividades como 
producción brida de 0,80m x 0,40m con perfil angular 2"x2~'x1/4", 
habilitación e instalación de los elementos diagonales de la celosía con 
varilla de fierro lizo de 0 3/4"x20', traslado de perfil cuadrado 2"x2"x3mm, 
limpieza de perfil cuadrado 2"x2"x3mm, trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm, corte y preparación de perfil cuadrado 2"x2"x3mm, nivelación 
y apuntalamiento con electrodo en perfil cuadrado 2"x2"x3mm, soldeo de 
perfil cuadrado 2"x2"x3mm , amolado y pulido de perfil cuadrado 
2"x2"x3m., fueron analizados por métodos. 
Para el montaje de celosías metálicas y sus sub-actividades (traslado, 
izaje, alineamiento, instalación, posicionamiento y fijación de celosía de 
perfil cuadrado 2" x 2" x 3mm de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m.) que 
fueron analizados por métodos estadísticos. Dichos datos de recolección 
se muestran en los anexos 01 de las tabla 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28. 
b) Tratamiento y Análisis de Datos 
Con la recopilación de los datos que fueron obtenidos en campo de forma 
general como en el armado y montaje de celosías metálicas de sección 
0,80m x 0,40m x 9,00m. Se procedió con el tratamiento y el análisis de los 
datos obtenidos en obra como se mencionó anteriormente. 
Se aplicó la media aritmética a los rendimientos de mano de obra para el 
armado y montaje de celosías metálicas, porque está medida de tendencia 
central es confiable aplicarla, cuando existen valores no muy grandes o no 
muy pequelios en el rendimiento de mano de obra. Así mismo como una 
manera de ayudar al análisis se usó otra medida de tendencia central como 
es la mediana, la cual ayudó a analizar los datos obtenidos en obra tanto 
de rendimiento como de consumo de mano de obra, porque a diferencia de 
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la media aritmética, la mediana es muy recomendable cuando existen 
valores muy grandes o muy pequef'\os de dispersión. Es por esto que se 
tuvo la necesidad de aplicar ambas medidas de tendencia central. Además 
para completar el análisis se aplicó otra medida de tendencia central como 
es la desviación estándar, la cual se utilizó para indicar la variabilidad del 
proceso o sea la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. 
Si es muy pequena la desviación estándar, nos indica que hay poca 
dispersión con respecto a la media aritmética, en caso contrario los datos 
son más dispersos y se presentaron resultados de rendimiento mrnimo en 
obra, el rendimiento promedio y el rendimiento máximo para cada una de 
las actividades realizadas para el armado y montaje de celosras metálicas 
de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m. 
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CAPiTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Análisis de resultados 
Armado de Celosfa 
Del procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento promedio de 44,56 
kglh. con un máximo de 46,54 kglh. y con un mfnimo de 42,57 kglh. Haciendo 
uso de un cuadrilla (02 operario, 02 oficiales y 01 peón) para la producción de 
Celosfas metálicas con perfil cuadrado de 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x9,00m, cuyos resultados se muestran en la tabla No 03. 
Tabla 03. Resumen General del Rendimiento para la producción de Celosfas 
N" Horas Horas nempo Cantidad Rendimiento Operarlo Oficial Descripción Datos Tumo Tumo Total Kg kglh (Soldador) (Ayudanta Peón Maftana Tarde (Horas) Soldador) 
01 4,00 3,82 7,82 353,36 45,21 02 02 01 
Formato- 01 02 4,15 3,93 8,08 353,36 43,71 02 02 01 
03 4,03 3,85 7,88 353,36 44,82 02 02 01 
01 4,00 3,70 7,70 353,36 45,89 02 02 01 
Formato -02 02 4,00 3,90 7,90 353,36 44,73 02 02 01 
03 4,02 3,82 7,82 353,36 45,21 02 02 01 
01 3,88 3,83 7,72 353,36 45,79 02 02 01 
Formato -03 02 3,98 3,93 7,92 353,36 44,63 02 02 01 
03 4,13 3,46 7,59 353,36 46,54 02 02 01 
01 4,03 3,78 7,82 353,36 45,21 02 02 01 
Formato-04 
353,36 02 02 4,45 3,83 8,28 42,66 02 01 
01 3,97 3,82 7,78 353,36 45,40 02 02 01 
Formato -05 02 3,87 3,90 7,77 353,36 45,50 02 02 01 
03 4,07 3,88 7,95 353,36 44,45 02 02 01 
01 4,43 3,87 8,30 353,36 42,57 02 02 01 
Formato -06 02 4,20 3,82 . 8,02 353,36 44,08 02 02 01 
03 4,35 3,90 8,25 353,36 42,83 02 02 01 
01 4,25 3,90 8,15 353,36 43,36 02 02 01 
Formato -07 02 4,23 3,83 8,07 353,36 43,80 02 02 01 
03 4,20 3,82 8,02 353,36 44,08 02 02 01 
01 4,03 3,83 7,87 353,36 44,92 02 02 01 
Formato -08 02 4,08 3,78 7,87 353,36 44,92 02 02 01 
03 4,02 3,90 7,92 353,36 44,63 02 02 01 
MEDIA ARITMÉnCA 7,934 353,355 44,562 
MEDIANA 7!900 353,355 44!729 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,188 0,000 1,048 
RESUMEN DE RENDIMIENTO 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
.a2,57 kglh 44,56 kglh 46,54 kglh 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR DIA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
340,68 k9!dia 356,50 k&!dla 372,28 k9!dia 
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a) Armado de brida con perfil angular 2"x2"x1/4 de sección 0,80m x 0,40m 
Del procesamiento de los datos de la sub actividad producción de bridas con 
perfil angular para celosias, se obtuvo un rendimiento promedio de 15,48 
kglh. con un máximo de 21 ,69 kg/h. y con un minimo de 13,35 kglh. 
Haciendo uso de 01 operario, 02 oficiales y 01 peón; para la producción de 
bridas de perfil angular, Cuyos resultados se muestran en la tabla N°04. 
Tabla 04. Rendimiento para la producción de Bridas 
RENDIMIENTO MANO DE OBRA 
N" Hora Hora nempo cantidad Rendimiento Operarlo Oficial 
Datos Inicial Final Total Kg kglh (Soldador) (Ayudante Peón (Horas) Soldador) 
08:00 08:42 0,70 11,592 16,53 01 02 01 
2 11:17 12:00 0,72 11,592 16,14 01 02 01 
3 08:00 08:41 0,68 11,592 16,93 01 02 01 
4 08:00 08:48 0,80 11,592 14,46 01 02 01 
5 09:44 10:28 0,73 11,592 15,78 01 02 01 
6 08:00 08:52 0,87 11,592 13,35 01 02 01 
7 11:15 12:00 0,75 11,592 15,43 01 02 01 
8 11:34 12:06 0,53 11,592 21,69 01 02 01 
9 08:00 08:42 0,70 11,592 16,53 01 02 01 
10 08:30 09:20 0,84 11,592 13,88 01 02 01 
11 14:35 15:24 0,82 11,592 14,17 01 02 01 
12 13:30 14:18 0,80 11,592 14,46 01 02 01 
13 08:00 08:42 0,70 11,592 16,53 01 02 01 
14 08:05 08:49 0,73 11,592 15,78 01 02 01 
15 13:32 14:18 0,77 11,592 15,09 01 02 01 
16 08:00 08:45 0,75 11,592 15,43 01 . 02 01 
17 13:30 14:17 0,78 11,592 14,77 01 02 01 
18 16:43 17:31 0,80 11,592 14,46 01 02 01 
19 16:48 17:30 0,70 11,592 16,53 01 02 01 
20 11:21 12:00 0,65 11,592 17,80 01 02 01 
21 08:00 08:52 0,87 11,592 13,35 01 02 01 
22 16:33 17:22 0,82 11,592 14,17 01 02 01 
23 10:58 11:49 0,85 11,592 13,61 01 02 01 
24 08:00 08:47 0,78 11,592 14,77 01 02 01 
i MEDIA ARITMÉTICA 0,757 11,592 15,484 
MEDIANA 0,760 11,592 15,257 
l DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,077 o,ooo 1¡793 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR HORA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
13,35 kglh 15,48 kg/h 21,69 kglh 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR OlA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
106,79 kftdla 123,87 kg!dla 173,53 kg!dia 
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b) Habilitación e instalación de los elementos diagonales de la celosfa 
con varilla de Fierro Lizo de e 3/4"x20'. 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
promedio de 163,51 kglh. con un máximo de 196,50 kg/h. y con un mínimo 
de 131,00 kglh Haciendo uso de 01 operario y 01 oficiales; para la habilitar 
e instalar los elementos diagonales de la celosías metálica de varilla de fierro 
lizo de ílJ 3/4"x20' Cuyos resultados se muestran en la tabla N°05. 
Tabla 05. Rendimiento para la habilitación y sol deo de fierro lizo de ílJ 
3/4"x20'. 
RENDIMIENTO 
NO Hora Hora 
Daros Inicial Final 
Tiempo 
Total 
(Horas) 
08:42 09:10 0,47 
2 11:03 11:32 0,48 
3 11:27 12:00 0,55 
4 08:50 09:13 0,38 
5 10:29 10:55 0,43 
6 08:51 09:18 0,45 
7 08:00 08:25 0,42 
8 17:02 17:30 0,47 
9 08:45 09:10 0,42 
10 09:23 09:50 0,45. 
11 15:24 15:50 0,43 
12 08:20 08:47 0,45 
13 08:00 08:28 0,47 
14 08:50 09:17 0,45 
15 14:19 14:41 0,37 
16 08:34 08:59 0,42 
17 11:26 11:49 0,38 
18 16:13 16:41 0,47 
19 16:21 16:47 0,43 
20 10:58 11:26 0,47 
21 08:51 09:18 0,45 
22 16:04 16:28 0,40 
23 10:24 10:56 0,53 
24 11:34 12:00 0,43 
MEDIA ARITMÉTICA 0,446 
MEDIANA 0,461 
C8ntldad Rendimiento 
Kg kg/h 
72,1952 154,40 
72,1952 149,07 
72,1952 131,00 
72,1952 187,96 
72,1952 166,27 
72,1952 160,11 
72,1952 172,92 
72,1952 154,40 
72,1952 172,92 
72,1952 160,11 
72,1952 166,27 
72,1952 160,11 
72,1952 154,40 
72,1952 160,11 
72,1952 196,50 
72,1952 172,92 
72,1952 187,96 
72,1952 154,40 
72,1952 166,27 
72,1952 154,40 
72,1952 160,11 
72,1952 180,13 
72,1952 135,10 
72,1952 166,27 
72,196 163,606 
72,195 160,114 
[ DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,043 0,000 16,326 
RESUMEN DE RENDIMIENTO 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
131,00 kg/h 163,60 kglh 196,60 kg/h 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR OlA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
1048,02 kg/dia 1308,04 kgldia 1672,02 kg/dia 
MANO DE OBRA 
Operarlo 
(Soldador) 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Oficial 
(Ayudante 
Soldador) 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Peón 
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e) Traslado de perfil cuadrado 2"x2"x3mm. Para celosfa de sección 0,80m 
x 0,40m x 9,00m 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
promedio de 3844,88 kg/h. con un máximo de 5380.60 kglh. y con un 
mrnimo de 2690,30 kglh. Haciendo uso de 01 oficiales y 01 peón; para la 
Trasladar los perfiles cuadrados 2"x2"x3mm. Cuyos resultados se muestran 
en la tabla N°06. 
Tabla 06. Rendimiento para la Traslado de perfiles cuadrados. 
RENDIMIENTO MANO DE OBRA 
N" Hora Hora Tiempo Cantidad Rendimiento Operarlo Oficial 
Datos Inicial Final Total Kg kglh (Soldador) (Ayudanta Peón (Horas) Soldador) 
1 09:10 09:14 0,07 269,568 4035,45 01 01 
2 08:00 08:04 0,07 269,568 4035,45 01 01 
3 08:40 08:43 0,05 269,568 5380,60 01 01 
4 09:13 09:16 0,05 269,568 5380,60 01 01 
5 08:00 08:03 0,05 269,568 5380,60 01 01 
6 09:18 09:22 0,07 269,568 4035,45 01 01 
7 08:26 08:30 0,07 269,568 4035,45 01 01 
8 08:30 08:35 0,08 269,568 3228,36 01 01 
9 09:11 09:16 0,08 269,568 3228,36 01 01 
10 09:55 09:58 0,05 269,568 5380,60 01 01 
11 15:51 15:57 0,10 269,568 2690,30 01 01 
12 08:47 08:51 0,07 269,568 4035,45 01 01 
13 13:30 13:36 0,10 269,568 2690,30 01 01 
14 09:17 09:22 0,08 269,568 3228,36 01 01 
15 14:18 14:24 0,10 269,568 2690,30 01 01 
16 08:42 08:48 0,10 269,568 2690,30 01 01 
17 14:21 14:25 0,07 269,568 4035,45 01 01 
18 11:32 11:38 0,10 269,568 2690,30 01 01 
19 13:30 13:34 0,07 269,568 4035,45 01 01 
20 08:00 08:04 0,07 269,568 4035,45 01 01 
21 09:18 09:23 0,08 269,568 3228,36 01 01 
22 13:30 13:36 0,10 269,568 2690,30 01 01 
23 08:00 08:03 0,05 269,568 5380,60 01 01 
24 08:45 08:49 0,07 269,568 4035,45 01 01 
MEDIA ARITMÉTICA 0,074 269,568 3844,886 
MEDIANA 0,067 269,568 4036,449 
:DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,018 0,000 969,934 
1 RESUMEN DE RENDIMIENTO j. 
! MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
1 2690,30k~h 3844,89 kg/h 6380,60 kglh 
1 RESUMEN DE RENDIMIENTO POR OlA 
1 MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
1 21622,40 k~dla 30759,09 k~dia 43044,79 k~dia 
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d) Limpieza de peñil cuadrado 2"x2"x3mm. Para Celosfa de sección O,BOm 
x 0,40m x 9,00m 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
promedio de 1085,53 kglh. con un máximo de 1345,15 kglh. y con un 
mfnimo de 896,77 kg/h. Haciendo uso de 01 peón; para la realizar limpieza 
de los perfiles cuadrados 2"x2"x3mm. Cuyos resultados se muestran en la 
tabla N°07. 
Tabla 07. Rendimiento para la Limpieza de perfiles cuadrados. 
RENDIMIENTO MANO DE OBRA 
NO Hora Hora Tiempo cantidad Rendimiento Operarlo Oficial 
Datos Inicial Final Total Kg kglh (Soldador) (Ayudante Peón (Horas) Soldador) 
09:12 09:26 0,23 269,568 1152,99 01 
2 08:03 08:18 0,25 269,568 1076,12 01 
3 08:44 08:57 0,22 269,568 1241,68 01 
4 09:14 09:27 0,22 269,568 1241,68 01 
5 08:04 08:19 0,25 269,568 1076,12 01 
6 09:20 09:37 0,28 269,568 949,52 01 
7 08:31 08:46 0,25 269,568 1076,12 01 
8 08:37 08:51 0,23 269,568 1152,99 01 
9 09:20 09:35 0,25 269,568 1076,12 01 
10 09:59 10:14 0,25 269,568 1076,12 01 
11 16:02 16:18 0,27 269,568 1008,86 01 
12 08:51 09:07 0,27 269,568 1008,86 01 
13 13:38 13:54 0,27 269,568 1008,86 01 
14 09:23 09:38 0,25 269,568 1076,12 01 
15 14:22 14:37 0,25 269,568 1076,12 01 
16 08:45 09:01 0,27 269,568 1008,86 01 
17 14:29 14:46 0,28 269,568 949,52 01 
18 11:44 12:00 0,27 269,568 1008,86 01 
19 13:33 13:49 0,27 269,568 1008,86 01 
20 08:03 08:21 0,30 269,568 896,n 01 
21 09:20 09:37 0,28 269,568 949,52 01 
22 13:35 13:48 0,22 269,568 1241,68 01 
23 08:04 08:16 0,20 269,568 1345,15 01 
24 08:50 09:02 0,20 269,568 1345,15 01 
MEDIA ARITMÉTICA 0!251 269!568 1085!526 
MEDIANA 0,251 269,568 1076,120 
( DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0!027 0!000 122!309 
l RESUMEN DE RENDIMIENTO 
t MINIMO PROMEDIO MAXIMO 1 
¡ 896,77 kglh 1085,53 kg/h 1345,15 kg/h 
1 RESUMEN DE RENDIMIENTO POR OlA 
1 MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
1 7174,13 k~dla 8684,21 k~dla 10761,20 k~dla 
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e) Trazo de peñil cuadrado 2"x2"x3mm. Para celosia de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
promedio de 422,896 kglh. con un máximo de 538,06 kglh. y con un minimo 
de 310,42 kglh. Haciendo uso de 01 operario y 01 oficiales; para la realizar 
trazado de los perfiles cuadrados 2"x2"x3mm. Cuyos resultados se muestran 
en la tabla N°08. 
Tabla 08. Rendimiento para el trazo de perfiles cuadrados. 
N" Hora Hora 
Datos Inicial Final 
09:26 10:02 
2 08:22 08:57 
3 08:58 09:32 
4 09:27 10:04 
5 08:21 08:54 
6 09:37 10:07 
7 08:48 09:26 
8 08:53 09:34 
9 09:35 10:15 
10 10:14 10:50 
11 16:18 16:52 
12 09:07 09:43 
13 13:56 14:33 
14 09:40 10:18 
15 14:35 15:16 
16 09:00 09:48 
17 14:54 15:46 
18 13:30 14:18 
19 13:37 14:23 
20 08:18 08:59 
21 09:37 10:17 
22 13:49 14:24 
23 08:14 08:52 
24 09:01 09:38 
MEDIA ARITMÉTICA 
MEDIANA 
RENDIMIENTO 
Tiempo 
Total 
(Horas) 
0,60 
0,58 
0,57 
0,62 
0,55 
0,50 
0,63 
0,68 
0,67 
0,60 
0,57 
0,60 
0,62 
0,63 
0,68 
0,80 
0,87 
0,80 
0,77 
0,68 
0,67 
0,58 
0,63 
0,62 
0,648 
0,626 
Cantidad Rendimiento 
Kg kglh 
269,568 448,38 
269,568 461,19 
269,568 474,76 
269,568 436,26 
269,568 489,15 
269,568 538,06 
269,568 424,78 
269,568 393,70 
269,568 403,54 
269,568 448,38 
269,568 474,76 
269,568 448,38 
269,568 436,26 
269,568 424,78 
269,568 393,70 
269,568 336,29 
269,568 310,42 
269,568 336,29 
269,568 350,91 
269,568 393,70 
269,568 403,54 
269,568 461,19 
269,568 424,78 
269,568 436,26 
269,568 422,896 
269,568 430,524 
i DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,088 0,000 62,998 
RESUMEN DE RENDIMIENTO 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
310,42 kg/h 422,90 kg/h 638,06 kg/h 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR DIA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
2483,36 kg/dia 3383,17 kgldla 4304,48 kg/dla 
MANO DE OBRA 
Operario 
(Soldador) 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Oficial 
(Ayudante 
Soldador) 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Peón 
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f) Corte y preparación de peñil cuadrado 2"x2"x3mm. Para celosia de 
sección O,BOm x 0,40m x 9,00m 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
de 387,27 kglh. con un máximo de 504,43 kg/h. y con un mlnimo de 
240,92kg/h. Haciendo uso de 01 operario, 01 oficiales y 01 peón; para la 
realizar el corte y preparación de los perfiles cuadrados 2"x2"x3mm. Cuyos 
resultados se muestran en la tabla N°09. 
Tabla 09. Rendimiento corte y habilitado de perfiles cuadrados. 
RENDIMIENTO MANO DE OBRA 
N" Hora Hora Tiempo cantidad Rendimiento Operarlo Oficial 
Datos Inicial Final Total Kg kg/h (Soldador) (Ayudante Peón (Horas) Soldador) 
1 10:02 10:49 0,78 269,568 343,44 01 01 01 
2 09:01 09:50 0,82 269,568 329,42 01 01 01 
3 09:32 10:18 o.n 269,568 350,91 01 01 01 
4 10:04 10:51 0,78 269,568 343,44 01 01 01 
5 08:57 09:43 o,n 269,568 350,91 01 01 01 
6 10:07 10:46 0,65 269,568 413,89 01 01 01 
7 09:26 10:15 0,82 269,568 329,42 01 01 01 
8 09:34 10:21 0,78 269,568 343,44 01 01 01 
9 10:15 11:03 0,80 269,568 336,29 01 01 01 
10 10:52 11:38 o,n 269,568 350,91 01 01 01 
11 16:54 17:38 0,73 269,568 366,86 01 01 01 
12 09:43 10:50 1,12 269,568 240,92 01 01 01 
13 14:40 15:15 0,58 269,568 461,19 01 01 01 
14 10:21 10:58 0,62 269,568 436,26 01 01 01 
15 15:00 15:32 0,53 269,568 504,43 01 01 01 
16 09:42 10:21 0,65 269,568 413,89 01 01 01 
17 15:44 16:21 0,62 269,568 436,26 01 01 01 
18 14:17 14:55 0,63 269,568 424,78 01 01 01 
19 14:20 14:57 0,62 269,568 436,26 01 01 01 
20 09:03 09:43 0,67 269,568 403,54 01 01 01 
21 10:07 10:46 0,65 269,568 413,89 01 01 01 
22 14:05 14:42 0,62 269,568 436,26 01 01 01 
23 08:33 09:12 0,65 269,568 413,89 01 01 01 
24 09:18 09:57 0,65 269,568 413,89 01 01 01 
MEDIA ARITMÉTICA 0!713 269,568 387!269 
MEDIANA 0,660 269,568 408,719 
¡ DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,120 0,000 57,052 
RESUMEN DE RENDIMIENTO 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
240,92 kg/h 387!27 kg/h 504,43 kg/h 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR DIA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
1927,38 kjldia 3098,15 kjldla 4035,45 k~dia 
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g) Nivelación y apuntalamiento con electrodo en perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. Para celosia de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
promedio de 222,81 kglh. con un máximo de 283,19 kg/h. y con un mrnimo 
de 185,54 kglh. Haciendo uso de 02 operario y 02 oficiales; para la realizar 
el nivelación y apuntalamiento con electrodo en perfiles cuadrados 
2"x2"x3mm. Cuyos resultados se muestran en la tabla N°10. 
Tabla 10. Rendimiento en Nivelación y apuntalamiento de perfiles cuadrados 
N" Hora Hora 
Datos Inicial Final 
10:49 12:00 
2 09:49 11:03 
3 10:16 11:28 
4 10:51 12:00 
5 09:42 10:55 
6 10:48 12:00 
7 10:18 11:15 
8 10:22 11:34 
9 11:05 12:15 
10 11:35 12:40 
11 17:41 18:48 
12 10:51 12:00 
13 15:18 16:32 
14 10:54 12:00 
15 15:26 16:48 
16 10:15 11:42 
17 16:18 17:30 
18 14:56 16:13 
19 14:57 16:21 
20 09:38 11:02 
21 10:48 12:00 
22 14:45 16:03 
23 09:14 10:24 
24 10:07 11:23 
RENDIMIENTO 
Tiempo 
Total 
{Horas) 
1,19 
1,24 
1.20 
1,15 
1,22 
1,20 
0,95 
1,20 
1,17 
1,09 
1,12 
1,15 
1,24 
1,10 
1,37 
1,45 
1,20 
1,29 
1,40 
1,40 
1,20 
1,30 
1,17 
1,27 
cantidad Rendimiento 
Kg kglh 
269,568 227,35 
269,568 218,13 
269,568 224,19 
269,568 233,94 
269,568 221,12 
269,568 224,19 
269,568 283,19 
269,568 224,19 
269,568 230,60 
269,568 248,34 
269,568 240,92 
269,568 233,94 
269,568 218,13 
269,568 244,57 
269,568 196,85 
269,568 185,54 
269,568 224,19 
269,568 209,63 
269,568 192,16 
269,568 192,16 
269,568 224,19 
269,568 206,95 
269,568 230,60 
269,568 212,39 
MEDIA ARITMÉTICA 1,220 269,568 222,811 
MEDIANA 1,202 269,568 224,192 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,112 0,000 20,872 
RESUMEN DE RENDIMIENTO 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
185,54 kglh 222,81 kglh 283,19 kg/h 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR DIA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
1484,30 kgfdla 1782,49 kgfdia 2265,52 kg/dia 
~-·. 
MANO DE OBRA 
Operarlo 
{Soldador) 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
Oficial 
{Ayudante 
Soldador) 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
Peón 
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h) Soldeo de perfil cuadrado 2"x2"x3mm. Para celosfa de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
promedio de 73,40 kg/h. con un máximo de 75,43 kg/h. y con un mrnimo de 
70,80 kglh. Haciendo uso de 01 operario; para la realizar el trabajo de soldeo 
con electrodo en perfiles cuadrados 2"x2"x3mm. Cuyos resultados se 
muestran en la tabla N°11. 
Tabla 11. Rendimiento en soldeo de perfiles cuadrados. 
RENDIMIENTO MANO DE OBRA 
N" Hora Hora 
DATOS Inicial Final 
13:30 17:11 
2 14:00 17:46 
3 13:37 17:19 
4 13:30 17:06 
5 13:36 17:22 
6 13:30 17:10 
7 13:50 17:30 
8 13:04 16:42 
9 13:44 17:22 
10 14:00 17:37 
11 13:30 17:08 
12 08:00 11:40 
13 13:34 17:22 
14 13:30 17:10 
15 13:32 17:13 
16 08:00 11:34 
17 08:00 11:35 
18 08:00 11:43 
19 13:30 17:07 
20 13:30 17:10 
21 08:04 11:43 
Tiempo 
Total 
(Horas) 
3,69 
3,77 
3,71 
3,61 
3,77 
3,67 
3,67 
3,64 
3,64 
3,62 
3,64 
3,67 
3,81 
3,67 
3,69 
3,57 
3,59 
3,72 
3,62 
3,67 
3,66 
Cantidad Rendimiento 
Kg kglh 
269,568 73,04 
269,568 71,42 
269,568 72,71 
269,568 74,73 
269,568 71,42 
269,568 73,37 
269,568 73,37 
269,568 74,04 
269,568 74,04 
269,568 74,39 
269,568 74,04 
269,568 73,37 
269,568 70,80 
269,568 73,37 
269,568 73,04 
269,568 75,43 
269,568 75,08 
269,568 72,38 
269,568 74,39 
269,568 73,37 
269,568 73,71 
Operarlo 
(Soldador) 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
22 13:40 17:17 3,62 269,568 74,39 01 
23 13:30 17:13 3,72 269,568 72,38 01 
j MEDIA ARITMÉTICA 3,673 269,568 73,404 
! MEDIANA 3,674 269,568 73,372 
f DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,059 0,000 1,174 
! RESUMEN DE RENDIMIENTO 
[ MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
l 70,80 kg/h 73,40 kglh 76,43 kglh 
i RESUMEN DE RENDIMIENTO POR DIA 
1 MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
1 666,38 kg/dfa 687,24 kg/dia 603,43 kgldia 
Oficial 
(Ayudante 
Soldador) 
Peón 
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i) Amolado y pulido de perfil cuadrado 2"x2"x3mm. Para celosia de 
sección O,BOm x 0,40m x 9,00m 
En la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento 
promedio de 1634,15 kg/h. con un máximo de -2690,30 kg/h. y con un 
mfnimo de 849,57 kglh. Haciendo uso de 01 operario; para la realizar el 
trabajo de amolado y pulido en perfiles cuadrados 2"x2"x3mm. Cuyos 
resultados se muestran en la tabla N°12. 
Tabla 12. Rendimiento en amolado y pulido de perfiles cuadrados 
RENDIMIENTO MANO DE OBRA 
N" Hora Hora nempo C8ntldad Rendimiento Operarlo Oficial 
Datos Inicial Final Total Kg kglh (Soldador) (Ayudante Peón (Horas) Soldador) 
17:20 17:28 0,13 269,568 2017,72 01 
2 17:45 17:55 0,17 269,568 1614,18 01 
3 17:20 17:29 0,15 269,568 1793,53 01 
4 17:24 17:30 0,10 269,568 2690,30 01 
5 17:22 17:30 0,13 269,568 2017,72 01 
6 17:21 17:30 0,15 269,568 1793,53 01 
7 17:30 17:40 0,17 269,568 1614,18 01 
8 16:43 17:0"1 0,30 269,568 896.n 01 
9 17:22 17:30 0,13 269,568 2017,72 01 
10 17:40 17:50 0,17 269,568 1614,18 01 
11 17:08 17:20 0,20 269,568 1345,15 01 
12 11:42 11:51 0,15 269,568 1793,53 01 
13 17:22 17:28 0,10 269,568 2690,30 01 
14 17:15 17:28 0,22 269,568 1241,68 01 
15 17:18 17:29 0,18 269,568 1467,44 01 
16 11:45 12:00 0,25 269,568 1076,12 01 
17 11:41 12:00 0,32 269,568 849,57 01 
18 11:49 12:00 0,18 269,568 1467,44 01 
19 17:14 17:27 0,22 269,568 1241,68 01 
20 17:21 17:30 0,15 269,568 1793,53 01 
21 11:47 11:58 0,18 269,568 1467,44 01 
22 17:20 17:30 0,17 269,568 1614,18 01 
23 17:19 17:30 0,18 269,568 1467,44 01 
MEDIA ARITM8"1CA 0,179 269,568 1634,145 
MEDIANA 01167 269!568 16141180 
; DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,054 0,000 464,610 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR HORA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
849,57 kg/h 1634,14 kg/h 2690,30 ks!h 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR DIA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
6796,55 ks!dia 13073,16 ks!dla 21522,40 ks!dla 
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También se pudo obtener con los datos procesados resultados en las sub 
actividades como que en 45 minutos con 30 segundos se trabajaron 11,59 
kg en la producción una brida de 0,80m x 0,40m con perfil angular 
2"x2"x1/4 y que representan el.10% de producción diaria, en 29 minutos 30 
segundos se trabajaron 72,19 kg en la habilitación e instalación de los 
elementos diagonales de la celosfa ,con varilla de fierro lizo de 0 3/4"x20' y 
que representa el 6% de la producción diaria, en 04 minutos y 22 segundos 
se trabajaron 269,568 kg. en el traslado de perfil cuadrado 2"x2"x3mm que 
representa el 1% de la producción diaria, en 15 minutos y 03 segundos se 
trabajaron 269,568 kg pa.ra la limpieza de perfil cuadrado 2"x2"x3mm que 
representa el 3% de la producción diaria, en 38 minutos y 47 segundos se 
trabajaron 269,568 kg para el trazo de perfil cuadrado 2" x 2" x 3mm que 
representa el 8% de la producción diaria, en 42 minutos y 40 segundos se 
trabajaron 269,568 kg. en el corte y preparación de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm que representa el 9% de la producción diaria, en 1 hora, 13 
minutos y 03 segundos se trabajaron 269,568 kg para la nivelación y 
apuntalamiento con electrodo en . perfil cuadrado 2" x 2" x 3mm que 
representa el 16% de la producción diaria, en 03 horas, 30 minutos y 48 
segundos se trabajaron 269,568 kg para el soldeo de perfil cuadrado 2" x 2" 
x 3m m que representa el 44% de la producción diaria, en 1 O minutos y 15 
segundos se trabajaron 269,568 kg. Para el amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2" x 2" x 3mm que representa el 2% de la producción diaria y en 
1 O minutos con 03 segundos para las horas improductivas que representa el 
2% de la producción diaria. como se muestra en la tabla no 13. 
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Tabla 13. Análisis de producción diarias- promedio de sub actividades para la producción de celosfas metálicas 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA -ARMADO DE CELOS lAS 
Nv Cuadrilla Metrado (Kg.) Tiempo 
ACTIVIDADES SUB -ACTIVIDAD De Fecha Supervisión EPP Factor de Hora Hora Total 
Datos Operario Oficial Peón Cantidad conversión Rendimiento Unidad Inicio Final Horas/Minutos 
Traslado, limpieza, trazo, corte y 
preparación, nivelación y 
apuntalamiento con electrodo, 24 - SI SI 1 2 Soldeo, Amolado y pulido de 1 2,4 4,83 11,592 kg - - 00:45:30 
perfil Angular 2"x2"xl/4. (Brida) 
- de sección 0280 x 0,40 
Traslado, limpieza, trazo, corte y 
preparación, y Soldeo de varilla de 24 - SI SI 1 1 - 32,23 2,24 72,1952 kg - - 00:29:30 
Fierro Lizo 3/4"x20'. 
Traslado de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. Para Celos la de - SI SI - 1 1 62,4 4,32 269,568 kg 00:04:22 
sección 0,80x0140x9,00 24 
Limpieza de perfil cuadrado ,.; 
2"x2"x3mm. Para Celos la de 
-
SI SI 
- -
1 62,4 4,32 269,568 kg 00:15:03 
sección o,80x0,40x9,oo 24 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. para Celosla de 
-
SI SI 1 1 
-
62,4 4,32 269,568 kg 00:38:47 
ARMADO DE sección o,80x0,40x9,00 24 
CELOS lA Corte y preparación de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. para 
-
SI SI 2 1 - 62,4 4,32 269,568 kg 00:42:40 
Celosla de sección 0,80x0,40x9100 24 
Nivelación y apuntalamiento con 
electrodo en perfil cuadrado 
-
SI SI 2 2 
-
62,4 4,32 269,568 kg 01:13:03 2"x2"x3mm. para Celosla de 
sección 0180x0140x9100 24 
So Ideo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm SI SI 1 62,4 4,32 269,568 kg 03:30:48 para Celosla de sección - - -
0.80x0.40x9.00 24 
Amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. para 
-
SI SI 1 
- -
62,4 4,32 269,568 kg 00:10:15 
Celosla de sección O 80x0 40x9 00 24 
HERRAMIENTAS DE OESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.) 
Horas Improductivas INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAIO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE OXICORTE, TALADRO 00:10:03 
ELECTRICO ETC. 
Total horas 08:00:00 
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Amolado v pulido de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. para 
Celosia de seccion 
0.80x0.40x9.00 
2% 
Soldeo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 
para Celosia de seccion 
0.80x0.40x9.00 
44% 
Produccion de Celosias por dia 
Produccion deBridas con perfil 
Angular 2"x2"x1/4. (Brida) -de 
seccion 0.80 x 0.40 
Traslado, limpieza, trazo, corte 
v preparacion, y Soldeo de 
varilla de Fierro Lizo 3/4"x20'. 
6% 
10% 
Traslado de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 
Para Celosia de seccion 
0.80x0.40x9.00 
1% 
--~-limpieza de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 
Para Celosia de seccion 
0.80X0.40X9.00 
3% 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. 
para Celosia de seccion 
0.80X0.40x9.00 
8% 
;------Corte v preparacion de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. para 
Celosia de seccion 
0.80x0.40x9.00 
Nivelación y apuntalamiento 
con electrodo en perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm 
para Celosia de seccion 
0.80x0.40X9.00 
15% 
9% 
Figura 11. Análisis de producción diarias - promedio de sub actividades para la producción de celos ras metálicas. 
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Montaje de Celosia. 
De la recolección y el procesamiento de los datos se obtuvo un rendimiento de 
1148,404 kg/día o un promedio de 143,551kglh. con un máximo de 176,68 
kglh. y con un mínimo de 132,51 kglh. Haciendo uso de un cuadrilla {02 
operario, 02 oficiales y 02 peón) para el montaje de celosfas metálicas con 
perfil cuadrado de 2" x2" x3mm de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m; cuyos 
resultados se muestran en la tabla N°14. 
Tabla 14. Resumen General del Rendimiento para el montaje de Celosfas 
N' Horas Horas Tiempo Cantidad Rendimiento Operario Oficial Descripción Datos Tumo Tumo Total Kg kglh (Soldador) (Ayudante Peón Maftana Tarde (Horas) Soldador) 
01 400 400 8,00 1413,42 176,68 02 02 02 
D-01 02 400 400 800 1413,42 176,68 02 02 02 
03 400 4,00 8,00 1060,07 132,51 02 02 02 
01 400 400 800 1060,07 132,51 02 02 02 
D-02 02 400 400 800 1060,07 132,51 02 02 02 
03 400 400 800 1060,07 132,51 02 02 02 
01 400 400 8,00 1060,07 132,51 02 02 02 
D-03 02 400 4,00 800 1413,42 176,68 02 02 02 
03 400 400 800 HÍ60,07 132,51 02 02 02 
01 400 400 800 1060,07 132,51 02 02 02 
D-04 02 400 400 800 1060,07 132,51 02 02 02 
03 400 400 800 1060,07 132,51 02 02 02 
MEDIA ARITMÉTICA 8,000 11481404 143~51 
MEDIANA 81000 10601066 132,508 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 01000 159,811 191976 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR HORA 
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 
132~1 kWh 143~5kWh 17~68k2/h 
RESUMEN DE RENDIMIENTO POR DIA 
MJNIMO PROMEDIO MAXIMO 
1060107 kWdia 1148140 kWdfa 1413242 kWdfa 
62 
4.2. Discusión de Resultados 
Armado de Perfiles metálicos 
En la columna C1 la cámara de construcción de Loja, proporciona que para 
trabajos en armado de perfileria metálica son de 8,00 kglh. haciendo uso de 
una mano de obra de 02 personas (01 operario y 01 oficial}. En la columna 
C2 Quezada en su estudio determinación de rendimientos, consumos de 
mano de obra y análisis de precios unitarios de los rubros más comunes en 
la construcción de edificaciones para la provincia de Zamora Chinchipe, 
indica que el rendimiento de la mano de obra en perfileria metálica es de 
45,51 kg/h. haciendo uso de 03 personas (01 operario, 01 oficial y 01 peón). 
Y en la columna C3 los datos obtenidos en el estudio para rendimientos de 
mano de obra para el armado de celosras con perfiles metálicos son de 
44,56 kg/h o 356,48 kg/dla haciendo uso de 05 personas (02 operarios, 02 
oficiales y 01 peón} 
En la tabla 15, que se encuentran a continuación presenta una comparación 
entre los datos de rendimiento de la mano de obra para el armado de perfiles 
metálicos proporcionados por la Cámara de la construcción de Loja en el 
2005, los rendimientos obtenidos por Quezada en el 2009 en su estudio; y 
los resultados de la investigación obtenidos en campo para esta 
investigación. 
Tabla 15. Tabla comparativa con los rendimientos obtenidos en campo 
'1 ARMADO DE PERFILES METALICOS 
l Unidad: kg 
C1 C2 C3 
Cámara de Rendimientos 
Construcción Obtenidos en Resultados Resultados Descripción de Loja obra por Obtenidos en obra (C1-C3) (C2-C3) Quezada (2005) {2009 
Cantidad Cantidad Cantidad 
Mano de obra 2 Personas 3 Personas 5 Personas ¡ -3 Personas -2 Personas 
Rendimiento 8,00 kg/h 45,51 kglh 44,56 kglh 1-36,56 kg/h 0,95 kglh 
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En la columna de resultados (C1-C3) para mano de obra se presentó valor 
negativo que nos indica que la Cámara de Construcción de Loja utiliza 
menor mano de obra; En este cuadro de análisis el valor (-3) nos dice que 
varia en tres personas (01 operario+ 01 oficial + 01 peón) y que la Cámara 
(te Construcción de Loja utiliza uso menor mano de obra con respecto a los 
datos obtenidos para este estudio. A su vez existe una variación negativa de 
-36,78-kg/h en el cual el resultado del rendimiento de mano de obra para el 
armado de perfilerfa metálica nos indicó que el rendimiento de la Cámara de 
Construcción de Loja es menor con respecto a los obtenidos en nuestro 
estudio de investigación. 
En la columna de resultados (C2-C3) para mano de obra presento valor 
negativo (-2) que nos dijo que varia en dos personas (01 operario + 01 
) 
oficial) y que de los datos obtenidos en obra por Quezada en el 2009, utiliza 
menor mano de obra para el armado de perfilerra metálica con respecto a los 
datos tomados en campo y a su vez existió una variación superior de 0,74 
kg/h en el cual el resultado del rendimiento de mano de obras para el 
armado de perfilerfa metálica es mayor con respecto a los tomados en 
nuestra investigación. 
Montaje de Perfiles metálicos 
En la tabla 16. Muestra que el Boletrn Oficial de Cantabria - Sector de la 
Construcción en· el 2012, indico que el rendimiento de mano de obra. para 
trabajos de montaje con perfiles metálicos son de 26,38 kg/h o 211,00 kg/día 
haciendo uso de 02 personas (01 operario y 01 oficial) y los datos obtenidos 
en el estudio para rendimientos de mano de obra para montaje con perfiles 
metálicos son de 143,55 kg/h o 1148,40 kg/dfa haciendo uso de 06 personas 
(02 operarios, 02 oficiales y 02 peones) 
A continuación se presenta una comparación entre los datos de rendimiento 
de la mano de obra para el Montaje de perfiles metálicos proporcionados por 
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Boletín Oficial de Cantabria - Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción en el 2012, y los resultados de la investigación obtenidos en 
campo para esta investigación. 
Tabla 16. Tabla comparativa con los rendimientos de montaje obtenidos en 
campo 
[MONTAJE DE PERFILES METÁLICOS 
¡unidad: kg 
1 
l 
1 Descripción 
1 
Mano de obra 
Rendimiento 
C1 
Boletln Oficial de 
Cantabria - Anexo Xli-
Tablas de rendimientos 
Cantidad 
2 Personas 
26,38 kglh 
C2 
Obtenidos en obra 
Cantidad 
6 Personas 
143,55 kglh 
Resultados 
(C1-C2) 
-4 Personas 
-117,18 kg/h 
En la cual la columna de resultados (C1-C2); la mano de obra presentó el 
valor negativo (-4) nos indicó que varía en cuatro personas (01 operario+ 01 
oficial + 02 peones) y que para los datos proporcionados por Boletín Oficial 
de Cantabria 2012, utilizaron menor mano de obra con respecto a los datos 
obtenidos en nuestro estudio. A su vez el Boletín Oficial de Cantabria 2012 
presenta una variación inferior de -117, 18 kglh en el cual indico que el 
rendimiento para el montaje de perfiles metálicos es menor con respecto a 
los obtenidos en nuestra investigación. 
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CAPiTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
El rendimiento de la mano de obra es de 353,36 kg/día en el armado de 
celosías metálicas de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m. Utilizando una cuadrilla 
de 02 operarios, 02 oficiales y 01 peón, esta determinación de valores se 
realizó en el sitio de las obras investigadas. 
El rendimiento de la mano de obra es de 1148,404 kg/dia en el montaje de 
celosfas metálicas de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m. Utilizando una cuadrilla 
de 02 operarios, 02 oficiales y 02 peón, esta determinación de valores se 
realizó en el sitio de las obras investigadas. 
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Recomendaciones 
Para recolectar los datos de rendimiento y consumo de mano de obra, se debe 
tener en cuenta que la cantidad de obreros se mantenga constante desde el 
inicio hasta el fin del armado y montaje de celosras metálicas. 
Cuando de recolecte los datos de rendimiento de mano de obra en el armado y 
montaje de celosras metálicas, se debe tener en cuenta los factores que 
influyen en la cuadrilla que ejecuta la actividad. 
El residente de la obra debe estar en permanente observación a los 
trabajadores para que los rendimientos no disminuyan. 
Se debe clasificar al personal apto para cada una de las actividades de 
acuerdo a sus habilidades, con la finalidad de obtener mejores rendimientos en 
obra. 
El contratista debe proporcionar el equipo e implementos adecuados de 
acuerdo a las actividades que va realizar. 
) 
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ANEX0-01 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tabla 17. Rendimiento de la Mano de Obra en la Producción de celoslas metillcas, Recolección -01 
UNNERSODAO NAC•ONAL DE CA>AMAACA • FACULTAD DE INGENIER(A 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIER(A CIVIL- SEDE JAÉN • 
TESIS: DETERMINACION DEl RENDIMIENTO DE LA MANO OE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOS(AS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBER(A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
RETAMAS-PATAZ ·LA LIBERTAD f : 
;¿_..~~ ' ....... 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS- CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBER(A A LA NUEVA LINEA DE. RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA -ARMADO DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m X 0,40m X 9,00m 
Cuadrilla Metrado (Kg.) Tiempo 
ACTIVIDADES SUB - ACTIVIDAD N" Fecha Supervisión EPP Operarlo Factor de Hora Hora 
Total 
Datos Oficial Peón Cantidad 
converalon Rendlmlel!tO Unidad Inicio Final Horas/ Minutos 
Traslado, Limpieza, Trazo, 01 1510912014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:00:00 a.m. 08:42:00 a.m. 00:42:00 
Corte y preparacion, Nivelación 
y apuntalamiento con electrodo, 02 16109/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 11:17:00 a.m. 12:00:00 p.m. 00:43:00 Soldeo, Amolado y pulido de 
perfil Angular 2"x2"x114. (Brida) •· 
de seccion 0,80m X 0,40m 03 17109/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:00:00 a.m. 08:41:00 a.m. 00:41:00 
01 15/09/2014 SI SI 01 01 
-
32,23 2,24 72,195 kg 08:42:00 a.m. 09:10:00 a.m. 00:28:00 
Traslado, Limpieza, Trazo, 
Corte y preparacion, y Soldeo 02 16/0912014 SI SI 01 01 - 32,23 2,24 72,195 kg 11 :03:00 a.m. 11 :32:00 a.m. 00:29:00 
de varilla de Fierro Uzo 3/4''x20'. 
03 17109/2014 SI SI 01 01 
-
32,23 2,24 72,195 kg 11:27:00 a.m. 12:00:00 p.m. 00:33:00 
01 15/09/2014 SI SI 
-
01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:10:00 a.m. 09:14:00 a.m. 00:04:00 
Traslado de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 16/0912014 SI SI 01 01. 62,40 4,32 269,566 kg 08:00:00 a.m. 08:04:00 a.m. 00:04:00 CELOS lA Pare Celosía de saccion 0,80m -
X 0,40m X 9,00m 
03 17109/2014 SI SI 
-
01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:40:00 a.m. 08:43:00 a.m. 00:03:00 
01 15109/2014 SI SI - - 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:12:00 a.m. 09:28:00 a.m. 00:14:00 
Limpieza de perfil cuadrado 
2''x2"x3mm 02 1610912014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:03:00 a.m. 08:18:00 a.m. 00:15:00 Para Celosia de secclon 0,80m - -
X 0,40m X 9,00m 
03 17109/2014 SI SI 
- -
01 62,40 4,32 269,568 kg 08:44:00 a.m. 08:57:00 a.m. 00:13:00 
01 15/09/2014 SI SI 01 01 
-
62,40 4,32 269,568 kg 09:26:00 a.m. 10:02:00 a.m. 00:38:00 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. 02 1610912014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:22:00 a.m. 08:57:00 a.m. 00:35:00 Para Celosía de secclon 0,80m -
X 0,40m X 9,00m 
03 17109/2014 SI SI 01 01 - 62,40 4,32 269,568 kg 08:58:00 a.m. 09:32:00 a.m. 00:34:00 
01 15/09/2014 SI SI 02 01 - 82,40 4,32 289,588 kg 10:02:00 a.m. 10:49:00 a.m. 00:47:00 
Corte y preparacton de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 16/09/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 289,588 kg 09:01:00 a.m. 09:50:00 a.m. 00:49:00 Celosia de seccion 0,60m X -
0,40m X 9,00m 
03 17/09/2014 SI SI 02 01 
-
62,40 4,32 269,588 kg 09:32:00 a.m. 10:18:00 a.m. 00:48:00 
01 15/09/2014 SI SI 02 02 -
Nivelación y apuntalamiento con 
82,40 4,32 269,568 kg 10:49:00 a.m. 12:00:00 p.m. 01:11:00 
electrodo en perfil cuadrado 
2"x2''x3mm 02 16/09/2014 SI SI 02 02 
-
62,40 4,32 269,588 kg 09:49:00 a.m. 11:03:00 a.m. 01:14:00 
Para Celosia de seccion 0,60m 
X 0,40m X 9,00m 
03 17/09/2014 SI SI 02 02 
-
62,40 4,32 269,568 kg 10:18:00 a.m. 11 :28:00 a.m. 01:12:00 
01 15/09/2014 SI SI 01 
- -
82,40 4,32 269,588 kg 01:30:00 p.m. 05:11:00 p.m. 03:41:00 
Soldeo de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2''x3mm 02 16/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:00:00 p.m. 05:48:00 p.m. 03:48:00 CELOSIA Para Celosia de secclon 0,80m - -
X 0,40m X 9,00m 
03 17/09/2014 SI SI 01 
- -
62,40 4,32 269,588 kg 01:37:00 p.m. 05:19:00 p.m. 03:42:00 
01 15/0912014 SI SI 01 
- -
82,40 4,32 269,588 kg 05:20:00 p.m. 05:28:00 p.m. 00:08:00 
Amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 18/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:45:00 p.m. 05:55:00 p.m. 00:10:00 Celosia de secclon 0,80m X - -
0,40m X 9,00m 
03 17/09/2014 Si SI 01 
- -
62,40 4,32 289,588 kg 05:20:00 p.m. 05:29:00 p.m. 00:09:00 
01 15/09/2014 SI SI 05:11:00 p.m. 05:20:00 p.m. 00:09:00 
LLENADO DE HERRAMIENTAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas Improductivas 02 16/09/2014 SI SI INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE 05:55:00 p.m. 08:00:00 p.m. 00:05:00 
OXICORTE, TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
-
03 17109/2014 SI SI 01:30:00 p.m. 01:37:00 p.m. 00:07:00 
Tabla 18. Rendimiento de la Mano de Obra en la Producción de celosias metálicas, Recolección -02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SEDE JAÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSÍAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERÍA DE POLIETll..ENO DE ALTA DENSIDAD 
RETAMAS-PATAZ -LALffiERTAD <. e 1 <-......, .;-J 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS- CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERÍA A LA NUEVA LÍNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA -ARMADO DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m X 0,40m X 9,00m 
Cuadrilla 
ACTIVIDADES SUB -ACTIVIDAD 1 De 1 Fecha 1 Supervisión J EPP Operario Oficial 
'-VII'I'l!; i:SIUU 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte y 01 18/09/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 ll,592 kg 08:00:00 am. 08:48:00 am. 00:48:00 
preparacion, Nivelación y 
apuntalamiento con electrodo, 02 22/09/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 ll,592 kg 09:44:00 a.m. 10:28:00 am. 00:44:00 Soldeo, Amolado y pulido de perfil 
Angular 2"x2"x.ll4. (Brida) - de 
seccion 0,80m X 0,40m 03 23/09/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 ll,592 kg 08:00:00 am. 08:52:00 am. 00:52:00 
01 18/09/2014 SI SI 01 01 
-
32,23 2,24 72,195 kg 08:50:00 am. 09:13:00 a.m. 00:23:00 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte y 
preparacion, y So1deo de varilla de 02 22/09/2014 SI SI 01 01 
-
32,23 2,24 72,195 kg 10:29:00 am. 10:55:00 a.m. 00:26:00 
Fierro Lizo 3/4"x20'. 
03 23/09/2014 SI SI 01 01 
-
32,23 2,24 72,195 kg 08:51:00am. 09:18:00 am. 00:27:00 
01 18/09/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:13:00 am. 09:16:00 a.m. 00:03:00 
Traslado de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 22/09/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:00:00 am. 08:03:00 am. 00:03:00 CELOS lA Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 23/09/2014 SI SI - 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:18:00 am. 09:22:00 am. 00:04:00 
01 18/09/2014 SI SI 
-
01 62,40 4,32 269,568 kg 09:14:00am. 09:27:00 a.m. 00:13:00 
Limpieza de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 22/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:04:00 am. 08:19:00am. 00:15:00 Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 23/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:20:00 am. 09:37:00 am. 00:17:00 
01 18/09/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:27:00 am. 10:04:00 am. 00:37:00 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. 02 22/09/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:21:00a.m. 08:54:00 am. 00:33:00 Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 23/09/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:37:00 am. 10:07:00 am. 00:30:00 
01 18/0912014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 k8 10:04:00 a.m. 10:51:00a.m. 00:47:00 
Corte y preparacion de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para Celosía 02 22/0912014 SI SI 02 01 - 62,40 4,32 269,568 k8 08:57:00 a.m. 09:43:00 am. 00:46:00 
de seccion 0,80m X 0,40m X 9,00m 
03 23/0912014 SI SI 02 01 
-
62,40 4,32 269,568 k8 10:07:00 am. 10:46:00 a.m. 00:39:00 
01 18/0912014 SI SI 02 02 
Nivelación y apuntalamiento con 
62,40 4,32 269,568 k8 10:51:00am. 12:00:00 p.m. 01:09:00 
electrodo en perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 22/0912014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 09:42:00 am. 10:55:00 am. 01:13:00 
Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 23/0912014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 k8 10:48:00 am. 12:00:00 p. m 01:12:00 
01 18/0912014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 k8 01:30:00 p.m. 05:06:00 p.m. 03:36:00 
Soldeo de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 22/0912014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 k8 01:36:00 p.m. 05:22:00 p.m. 03:46:00 CELOS lA Para Celosia de seccion 0,80m X -
0,40m X 9,00m 
03 23/0912014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 k8 01 :30:00 p.m. 05:10:00 p.m. 03:40:00 
01 18/0912014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 k8 05:24:00 p.m. 05:30:00 p.m. 00:06:00 
Amolado y pulido de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. Para Celosia de 02 22/0912014 SI SI 01 
-
62,40 4,32 269,568 k8 05:22:00 p.m. 05:30:00 p. m 00:08:00 
seccion 0,80m X 0,40m X 9,00m 
03 23/0912014 SI SI 01 
-
62,40 4,32 269,568 k8 05:21 :00 p.m. 05:30:00 p.m. 00:09:00 
01 18/0912014 SI SI 05:06:00 p.m. 05:24:00p.m. 00:18:00 
LLENADO DE HERRAMIENTAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas Improductivas 02 22/0912014 SI SI INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE OXICORTE, 01:30:00p.m. 01:36:00 p.m. 00:06:00 
TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
03 23/0912014 SI SI 05:10:00p.m. 05:21:00p.m. 00:11:00 
Tabla 19. Rendimiento de la Mano de Obra en la Producción de celosías metálicas, Recolección -03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SEDE 1AÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSíAs DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TIJBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RETAMAS 
-PATAZ ·LALWERTAD 
OBRA: F ABRICACION DE ESTRUCTURAS MET ALICAS • CELOSJAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERÍA A LA NUEVA LÍNEA DE RELAVE-RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA ·ARMADO DE CEWSIAS DE SECCION 0,80m X 0,40m X 9,00m 
CuadriDa 1 Metrado (K¡¡,) Tiempo NV 
Operarlo 1 Otidal 1 Peón 1 Cantidad 1 
1 
Rendlmlento j Unidad 
1 
SUB- ACTIVIDAD De Fecha Supervisión EPP Factor de Hora Hora ACTIVIDADES 
Datos coaventon Inkio Final 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte y 01 29/09/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 11:15:00 a.m. 12:00:00 p.m. 
preparacion, Nivelación y 
apuntalamiento con electrodo, Soldoo, 02 30/0912014 SI SI 01 02 01· 2,40 4,83 11,592 kg 11:34:00 a.m. 12:06:00 p.m. Amolado y pulido de perfil Angular 
2"x2"xl/4. (Brida) - de seccion 0,80m 
X0,40m 03 01/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:00:00a.m. 08:42:00 a.m. 
01 29/09/2014 SI SI 01 01 
-
32,23 2,24 72,195 kg 08:00:00 a.m. 08:25:00 a.m. 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte y 
preparacioo, y Soldeo de varilla de 02 30/09/2014 SI SI 01 01 
Fierro Lizo 3/4"x20'. 
-
32,23 2,24 72,195 kg 05:02:~ p.m. 05:30:00 p.m. 
03 01/10/2014 SI SI 01 01 
-
32,23 2,24 72,195 kg 08:45:00 a.m. 09: 10:00 a.m. 
01 29/09/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:26:00 a.m. 08:30:00 a.m. 
Traslado de perfil cuadnldo 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 30/0912014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg CELOS lA Para Celosía de seccion 0,80m X 08:30:00 a.m. 08:35:00 a.m. 
0,40m X 9,00m 
03 01/1012014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09: 11 :00 a.m. 09: 16:00 a.m. 
01 29/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:31:00 a.m. 08:46:00 a.m. 
Limpieza de perfil cuadnldo 
2"x2"x3mm 02 30/0912014 SI SI 01 Para Celosia de seccion 0,80m X 62,40 4,32 269,568 kg 08:37:00 a.m. 08:51:00a.m. 
0,40m X 9,00m 
03 01/1012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:20:00 a.m. 09:35:00 a.m. 
01 29/09/20I4 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:48:00 a.m. 09:26:00 a.m. 
Trazo de perfil cuadrado 2"x2"x3mm. 
Para Celosia de seccion 0,80m X 02 30/09/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:53:00a.m 09:34:00a.m 
0,40m X 9,00m 
03 01/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:35:00 a.m. 10:15:00 a.m. 
., •. ~-, ,:J 
1 
Total 
Hol'IIS/ 
Minutos 
00:45:00 
00:32:00 
00:42:00 
00:25:00 
00:28:00 
00:25:00 
00:04:00 
00:05:00 
00:05:00 
00:15:00 
00:14:00 
00:15:00 
00:38:00 
00:41:00 
00:40:00 
01 29/09/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:26:00 a.m. 10:15:00 am. 00:49:00 
Corte y preparacion de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. Para Celosia de seccion 02 30/09/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:34:00 am. 10:21:00am. 00:47:00 
0,80m X 0,40m X 9,00m 
03 01/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 10:15:00 a.m. 11:03:00 am. 00:48:00 
01 29/09/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 10:18:00 am. 11:15:00 am. 00:57:00 
Nivelación y apuntalamiento con 
electrodo en perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 30/09/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 10:22:00a.m 11:34:00 a.m. 01:12:00 
Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 01/10/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 11:05:00 a.m 12:15:00 p.m. 01:10:00 
01 29/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:50:00 p.m. 05:30:00 p.m. 03:40:00 
ARMADO DE Soldeo de perfil cuadrado 2"x2"x3mm 
CELOS !A Para Celosía de seccion 0,80m X 02 30/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:04:00p.m 04:42:00 p.m. 03:38:00 0,40m X 9,00m 
03 01110/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:44:00 p.m. 05:22:00 p.m. 03:38:00 
01 29/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg OS :30:00 p.m. 05:40:00 p.m. 00:10:00 
Amolado y pulido de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. Para Celosia de seccion 02 30/09/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 04:43:00 p.m. 05:01:00 p.m. 00:18:00 
0,80m X 0,40m X 9,00m 
03 01110/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:22:00 p.m. 05:30:00 p.m. 00:08:00 
01 29/09/2014 SI SI 01:40:00p.m 01:50:00 p.m 00:10:00 
LLENADO DE HERRAMIENTAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas improductivas 02 30/09/2014 SI SI INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE OXICORTE, 01:00:00p.m 01:04:00 p.m 00:04:00 
TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
03 01/10/2014 SI SI 01:40:00p.m 01:44:00 p.m. 00:04:00 
Tabla 20. Rendimiento de la Mano de Obra en la Producción de celosias metálicas, Recolección - 04 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
• 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SEDE JAÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSiAs DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
RETAMAS- PATAZ ·LA LffiERTAD t_ :J 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS- CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERÍA A LA NUEVA LÍNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA -ARMADO DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m X 0,40m X 9,00m 
ACTIVIDADES SUB- ACTIVIDAD 
K en aumento 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte y 01 02/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:30:00 am. 09:20:00am 00:50:00 
preparacion, Nivelación y 
apuntalamiento eon electrodo, 02 0211012014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 02:35:00 p.m. 03:24:00 p.m. 00:49:00 Soldeo, Amolado y pulido de 
perfil Angular 2"x2"xll4. (Brida) • 
de seccion 0,80m X 0,40m 03 03/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 01:30:00p.m 02:18:00p.m. 00:48:00 
01 02110/2014 SI SI 01 01 . 32,23 2,24 72,195 kg 09:23:00 a.m. 09:50:00 am. 00:27:00 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte y 
preparacion, y Soldeo de variiia de 02 02110/2014 SI SI 01 01 - 32,23 2,24 72,195 kg 03:24:00p.m. 03:50:00p.m. 00:26:00 
Fierro Lizo 3/4"x20'. 
03 0311012014 SI SI 01 01 . 32,23 2,24 72,195 kg 08:20:00 a.m 08:47:00 am. 00:27:00 
01 02110/2014 SI SI . 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:55:00 a.m. 09:58:00 a.m. 00:03:00 
Traslado de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 02110/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 03:51:00p.m. 03:57:00 p.m. 00:06:00 CELOS lA Para Celosía de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 03/1012014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269.568 kg 08:47:00 a.m. 08:51:00am. 00:04:00 
01 02/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:59:00 am. 10:14:00 am. 00:15:00 
Limpieza de peñtl cuadrado 
2"x2"x3mm 02 0211012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 04:02:00 p.m. 04:18:00p.m. 00:16:00 Para Celosía de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 03/1012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:51:00 a.m. 09:07:00am 00:16:00 
01 02110/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 10:14:00am. 10:50:00 am. 00:36:00 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. 02 02/1012014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg ·04:18:00p.m. 04:52:00 p.m. 00:34:00 Para Celosía de seccion 0,80m X 
. 
0,40m X 9,00m 
03 03/1012014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:07:00 am. 09:43:00 am. 00:36:00 
01 02/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 10:52:00 am. 11 :38:00 am. 00:46:00 
Corte y preparacion de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 02/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 04:54:00 p.m. 05:38:00 p.m. 00:44:00 Celosia de seccion 0,80m X 0,40m -
X9,00m 
03 03/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:43:00 am. 10:50:00 a m. 01:07:00 
01 02/10/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 11:35:00 a.m. 12:40:00p.m. 01:05:00 
Nivelación y apuntalamiento con 
electrodo en perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 02/10/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 05:41:00 p.m. 06:48:00 p.m. 01:07:00 
Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 03/10/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 10:51 :00 a.m. 12:00:00 p.m. 01:09:00 
01 02/10/2014 SI SI 01 - 62,40 4,32 269,568 kg 02:00:00 p.m. 05:37:00 p.m. 03:37:00 
Soldeo de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 
CELOS !A Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 03/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01 :30:00 p.m. 05:08:00 p.m. 03:38:00 
01 02/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:40:00 p.m. 05:50:00 p.m. 00:10:00 
Amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2 "x2"x3mm. Para 
Celosia de seccion 0,80m X 0,40m 
X9,00m 
03 03/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:08:00 p.m. 05:20:00 p.m. 00:12:00 
01 02/10/2014 05:50:00 p.m. 06:00:00 p.m. 00:10:00 
LLENADO DE HERRAMIENTAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas Improductivas INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE OXICORTE, 
TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
Tabla 21. Rendimiento de la Mano de Obra en la Producción de celos(as metálicas, Recolección -OS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SI!DE JAÉN [. TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSÍAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RETAMAS- PATAZ -LA LIBERTAD 
<--:; ;.::-.:1 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCIURAS METALICAS • CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERÍA A LA NUEVA LÍNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD :POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA ·ARMADO DE CEWSIAS DE SECCION 0,80m X 0,40m X 9,00m 
Metrado <KR,} 
ACTIVIDADES SUB· ACTIVIDAD 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte 01 04/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:00:00 am. 08:42:00 am. 00:42:00 
y preparacion, Nivelación y 
apuntalamiento con electrodo, 02 06/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:05:00 am. 08:49:00 am. 00:44:00 Soldeo, Amolado y pulido de 
perfil Angular 2"x2"xl/4. (Brida) • 
de seccion 0,80m X 0,40m 03 07/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 01:32:00 p.m. 02:18:00p.m. 00:46:00 
01 04/10/2014 SI SI 01 01 . 32,23 2,24 72,195 kg 08:00:00 am. 08:28:00 a.m. 00:28:00 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte 
y preparacion, y Soldeo de varilla 02 06/10/2014 SI SI 01 01 . 32,23 2,24 72,195 kg 08:50:00 am. 09:17:00am . 00:27:00 
de Fierro Lizo 3/4"x20'. 
03 07/10/2014 SI SI 01 01 . 32,23 2,24 72,195 kg 02:19:00p.m. 02:41:00 p.m . 00:22:00 
01 04/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 01 :30:00 p.m. 01:36:00 p.m. 00:06:00 
Traslado de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 06/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:17:00am. 09:22:00 am. 00:05:00 CELOS lA Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 07/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:18:00p.m. 02:24:00 p.m. 00:06:00 
01 04/10/2014 SI SI . 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:38:00 p.m. 01:54:00 p.m. 00:16:00 
Limpieza de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 06/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:23:00 am. 09:38:00 am. 00:15:00 Para Celosia de seccion 0,80m X 
. 
0,40m X 9,00m 
03 07/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:22:00 p.m. 02:37:00 p.m. 00:15:00 
01 04/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:56:00 p.m. 02:33:00p.m. 00:37:00 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. 02 06/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:40:00 am. 10:18:00 am. 00:38:00 Para Ceiosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 07/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:35:00 p.m. 03:16:00p.m. 00:41:00 
01 04/1012014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:40:00 p.m. 03:15:00 p.m. 00:35:00 
Corte y preparacion de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 06/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 10:21:00a.m. 10:58:00 am. 00:37:00 Celosía de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 07/1012014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 03:00:00 p.m. 03:32:00 p.m. 00:32:00 
01 04/10/2014 SI SI 02 02 
Nivelación y apuntalamiento con 
62,40 4,32 269,568 kg 03:18:00p.m. 04:32:00 p.m. 01:14:00 
electrodo en perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 06/1012014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 10:54:00 am. 12:00:00p.m. 01:06:00 
Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 07/1012014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 03:26:00 p.m. 04:48:00 p.m. 01:22:00 
01 04/10/2014 SI SI 01 . 62,40 4,32 269,568 kg 08:00:00 am. 11:40:00 a.m. 03:40:00 
Soldeo de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 06/1012014 SI SI CELOS lA Para Celosía de seccion 0,80m X 01 62,40 4,32 269,568 kg 01 :34:00 p.m. 05:22:00 p.m. 03:48:00 
0,40m X 9,00m 
03 07/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:30:00 p.m. 05:10:00p.m 03:40:00 
01 04/1012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 11:42:00am 11:51 :00 am. 00:09:00 
Amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 06/1012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:22:00 p.m. 05:28:00 p.m. 00:06:00 Celosía de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 07/1012014 SI SI 01 . 62,40 4,32 269,568 kg 05:15:00 p.m. 05:28:00 p.m. 00:13:00 
01 04/10/2014 SI SI 11:51:00 am. 12:00:00 p.m. 00:09:00 
LLENADO DE HERRAMIENtAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas Improductivas 02 06/10/2014 SI SI INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE OXICORTE, 10:54:00am. 10:58:00 a m 00:04:00 
TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
Tabla 22. Rendimiento de la Mano de Obra en la Producción de celosias mettiUcas, Recolección -06 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SEDE JAÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSÍAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ,. RETAMAS-PATAZ ·LALIBERTAD ~..,; .,<J 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUC1URAS METALICAS- CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECfO INSTALACIÓN DE TUBERÍA A LA NUEVA LíNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANll..LA DE CONTROL DE MANO DE OBRA -ARMADO DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m X 0,40m X 9,00m 
ACTMDADES SUB- ACTIVIDAD 
inutos 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte 01 08/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:00:00 a.m. 08:45:00 a.m. 00:45:00 
y preparacion, Nivelación y 
apuntalamiento con electrodo, 02 09/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 01:30:00 p.m. 02:17:00p.m. 00:47:00 Soldeo, Amolado y pulido de 
perfil Angular 2"x2"x1/4. (Brida) • 
de seccion 0,80m X 0,40m 03 10/1012014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 04:43:00 p.m. 05:31:00 p.m. 00:48:00 
-
01 08/10/2014 SI SI 01 01 . 32,23 2,24 72,195 kg 08:34:00 am. 08:59:00 am. 00:25:00 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte 
y preparacion, y Soldeo de varilla 02 09/1012014 SI SI 01 01 
-
32,23 . 2,24 72,195 kg 11 :26:00 am. 11:49:00 am. 00:23:00 
de Fierro Lizo 3/4"x20'. 
03 10/1012014 SI SI 01 01 . 32,23 2,24 72,195 kg 04:13:00p.m. 04:41 :00 p.m. 00:28:00 
01 08/1012014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:42:00 am. 08:48:00 am. 00:06:00 
Traslado de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 09/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:21 :00 p.m. 02:25:00 p.m. 00:04:00 CELOS lA Para Celosía de seccion 0,80m X 
. 
0,40m X 9,00m 
03 10/1012014 SI SI . 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 11:32:00 a.m. 11:38:00 a.m. 00:06:00 
01 08/1012014 SI SI .• 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:45:00 am. 09:01 :00 a.m. 00:16:00 
Limpieza de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 09/1012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:29:00 p.m. 02:46:00 p.m. 00:17:00 Para Celosía de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 10/1012014 SI SI . . 01 62,40 4,32 269,568 kg 11 :44:00 am. 12:oo:OOp.m. 00;16:00 
01 08/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:00:00 am. 09:48:00 am. 00:48:00 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. 
02 09/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:54:00 p.m. 03:46:00 p.m. 00:52:00 Para Celosía de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 10/10/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 01 :30:00 p.m. 02:18:00p.m. 00:48:00 
01 08/1012014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:42:00 am. 10:21:00am. 00:39:00 
Corte y preparacion de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 09/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 03:44:00 p.m. 04:21:00p.m. 00:37:00 Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 10/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:17:00p.m. 02:55:00 p.m. 00:38:00 
01 08110/2014 SI SI 02 02 
Nivelación y apuntalamiento con 
62,40 4,32 269,568 kg 10:15:00 am. 11:42:00am. 01:27:00 
electrodo en perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 0911012014 SI SI 02 02 . 62,40 4,32 269,568 kg 04:18:00p.m. 05:30:00 p.m. 01:12:00 
Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 10/10/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 02:56:00 p.m. 04:13:00p.m. 01:17:00 
01 08110/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:32:00 p.m. 05:13:00p.m. 03:41:00 
Soldeo de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 09/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:00:00 am. 11 :34:00 am. 03:34:00 CELOS lA Para Celosia de seccion 0,80m X 
. 
0,40m X 9,00m 
03 10/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:00:00 am. 11:35:00 a.m. 03:35:00 
01 08/10/2014 SI SI 01 . . 62,40 4,32 269,568 kg 05:18:00 p.m. 05:29:00 p.m. 00:11:00 
Amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 09/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 11:45:00 am. 12:00:00 p.m. 00:15:00 Celosia de seccion 0,80m X 
. 
0,40m X 9,00m 
03 10/1012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 11:41:00 a.m. 12:00:00p.m. 00:19:00 
01 08/10/2014 SI SI 05:13:00 p.m. 05:18:00p.m. 00:05:00 
LLENADO DE HERRAMIENTAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas Improductivas 02 09/1012014 SI SI INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQillPO DE OXICORTB, 02:48:00 p.m. 02:54:00 p.m. 00:06:00 
TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
Tabla 23. Rendimiento de la Mano de Obra eli la Producdón de celoslas metáUcas, Recolección - 07 
UNNERSIDAD NACIONAL DE CAIAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML- SEDE JAÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSÍAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERÍA DE POLffiTILENO DE ALTA DENSIDAD 
RETAMAS-PATAZ ·LALIBERTAD 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS • CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERÍA A LA NUEVA LíNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA'' 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA ·ARMADO DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m X 0,40m X 9,00m 
ACTIVIDADES SUB· ACTIVIDAD 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte 
y preparacion, Nivelación y 
apiDltalamiento con electrodo, 
Solden, Amolado y pulido de 
01 11110/2014 SI SI 
02 13110/2014 SI SI 
01 02 01 2,40 4,83 11,592 
01 02 01 2,40 4,83 11,592 
kg 04:48:00 p.m. 05:30:00 p.m. 
kg 11 :21 :00 a.m. 12:00:00 p.m. 
• 
< • ~ ~ 
Total 
00:42:00 
00:39:00 
perfil Angular 2"x2"x114. (Brida) •. ------------------------------------------------------
de seccion 0,80m X 0,40m 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte 
y preparacion, y Soldeo de varilla 
de Fierro Lizo 314"x20'. 
Traslado de perfil cuadrado 
ARMADODE 2"x2"x3mm 
CELOSIA Para Celosia de seccion 0,80m X 
03 1411012014 SI 
01 1111012014 SI 
02 13110/2014 SI 
03 14110/2014 SI 
01 1111012014 SI 
02 1311012014 SI 
SI 01 02 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
2,40 4,83 11,592 kg 08:00:00 a.m. 08:52:00 a.m. 00:52:00 
32,23 2,24 72,195 kg 04:21:00p.m. 04:47:00p.m. 00:26:00 
32,23 2,24 72,195 kg 10:58:00 a.m. 11:26:00 am. 00:28:00 
32,23 2,24 72,195 kg 08:51:00 a.m. 09:18:00a.m. 00:27:00 
62,40 4,32 269,568 kg 01:30:00 p.m. 01:34:00 p.m. 00:04:00 
62,40 4,32 269,568 kg 08:00:00 am. 08:04:00 am. 00:04:00 
O~OmX9,00m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 14110/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:18:00 am. 09:23:00a.m. 00:05:00 
01 11110/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:33:00p.m. 01:49:00 p.m. 00:16:00 
Limpieza de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 
Para Celosia de seccion 0,80m X 02 13110/2014 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:03:00 a.m. 08:21:00 a.m. 00:18:00 SI SI 
0,40mX9,00m ------------------------------------------------------
03 1411012014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:20:00 am. 09:37:00 am. 00:17:00 
01 1111012014 Sl SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 01 :37:00 p.m. 02:23:00 p.m. 00:46:00 
Trazo de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm. 
Para Celosia de seccion 0,80m X 02 13110/2014 62,40 4,32 269,568 kg 08:18:00 am. 08:59:00 a m. 00:41:00 SI SI 01 01 
0,40mX9,00m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 14110/2014 SI SI 01 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:37:00 a.m. 10:17:00 am. 00:40:00 
01 11110/2014 SI SI 02 01 - 62,40 4,32 269,568 kg 02:20:00 p.m. 02:57:00 p.m. 00:37:00 
Corte y preparacion de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 13/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:03:00 a m. 09:43:00a.m. 00:40:00 Celosia de seccion 0,80m X -
0,40m X 9,00m 
03 14/10/2014 SI SI 02 01 - 62,40 4,32 269,568 kg 10:07:00 a m. 10:46:00am. 00:39:00 
01 11110/2014 SI SI 02 02 
Nivelación y apuntalamiento con 
62,40 4,32 269,568 kg 02:57:00p.m. 04:21:00p.m. 01:24:00 
electrodo en perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 02 13/10/2014 SI SI 02 02 
-
62,40 4,32 269,568 kg 09:38:00 a.m. 11 :02:00am. 01:24:00 
Para Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 14/10/2014 SI SI 02 02 - 62,40 4,32 269,568 kg 10:48:00 am. 12:00:00p.m. 01:12:00 
01 11110/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:00:00 am. 11:43:00 am. 03:43:00 
Soldeo de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2"x2"x3mm 02 13/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:30:00 p.m. 05:07:00 p.m. 03:37:00 CELOS lA Para Celosia de seccion 0,80m X -
0,40m X 9,00m 
03 14/10/2014 SI SI 01 - - 62,40 4,32 269,568 kg 01 :30:00 p.m. 05:10:00p.m. 03:40:00 
01 11110/2014 SI SI 01 
-
62,40 4,32 269,568 kg 11:49:00 am. 12:00:00p.m. 00:11:00 
Amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm. Para 02 13/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:14:00p.m. 05:27:00 p.m. 00:13:00 Celosia de seccion 0,80m X 
0,40m X 9,00m 
03 14/10/2014 SI SI 01 
-
62,40 4,32 269,568 kg 05:21:00 p.m. 05:30:00 p.m. 00:09:00 
01 11/10/2014 SI SI 11:43:00 am. 11 :49:00 a.m. 00:06:00 
LLENADO DE HERRAMIENTAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas Improductivas INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE OXICORTE, 
TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
Tabla 24. Rendimiento de la Mano de Obra en la Producción de celosias metálicas, Recolección - 08 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SEDE JAÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSÍAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
RETAMAS-PATAZ -LALIBERTAD 
OBRA: F ABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS - CELOS lAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERÍA A LA NUEVA LíNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA -ARMADO DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m x 0,40m x 9,00m 
ACTIVIDADES SUB -ACTIVIDAD 
Traslado, Limpieza, Trazo, Corte 
y preparacion, Nivelación y 
apuntalamiento con electrodo, 
Soldeo, Amolado y pulido de 
01 
02 
16/10/2014 SI SI 
17110/2014 SI SI 
01 02 01 2,40 
01 02 01 2,40 
Metrado (Kg.) 
Factor de 
converslon 
4,83 
4,83 
Rendimiento 
11,592 
11,592 
kg 04:33:00 p.m. 
kg 10:58:00 a.m. 
Tiempo 
Hora 
Final 
05:22:00 p.m. 
11:49:00 a.m. 
• 
~,.. l 
~ .. . ~ 
Total 
Horas/Minutos 
00:49:00 
00:51:00 
perfi1Angular2"x2"xl/4. (Brida)---------------------------------------------------------
-de seccion 0,80m X 0,40m 03 18/10/2014 SI SI 01 02 01 2,40 4,83 11,592 kg 08:00:00 a.m. 08:47:00 am. 00:47:00 
01 16/10/2014 SI SI 01 01 32,23 2,24 72,195 kg 04:04:00 p.m. 04:28:00 p.m. 00:24:00 
Traslado,Lnnpieza, Trazo, Corte----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y preparacion, y Soldeo de varilla 02 
de Fierro Lizo 3/4"x20'. 
Traslado de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2'x2"x3mm 
CELOSJA Para Celosia de seccion 0,80m 
X 0,40m X 9,00m 
Limpieza de perfil cuadrado 
2"x2"x3mm 
Para Celosia de seccion O, 80rn 
X 0,40m X 9,00m 
Trazo de perfil cuadrado 
2'x2"x3mm. 
Para Celosia de seccion 0,80rn 
X0,40mX9,00m 
03 
01 
02 
03 
01 
02 
03 
01 
02 
03 
17/10/2014 SI 
18/10/2014 SI 
16/10/2014 SI 
17/10/2014 SI 
18/10/2014 SI 
16/10/2014 SI 
17/10/2014 SI 
18/10/2014 SI 
16/10/2014 SI 
17/10/2014 SI 
18/10/2014 SI 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 
SI 01 
SI 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
SI 01 01 
32,23 2,24 72,195 kg 10:24:00 a.m. 10:56:00 am. 00:32:00 
32,23 2,24 72,195 kg 11:34:00 a m. 12:00:00 p.m. 00:26:00 
62,40 4,32 269,568 k¡¡ 01:30:00 p.m. O 1 :36:00 p.m. 00:06:00 
62,40 4,32 269,568 k¡¡ 08:00:00 a.m. 08:03:00 am. 00:03:00 
62,40 4,32 269,568 k¡¡ 08:45:00 a.m. 08:49:00 a.m. 00:04:00 
62,40 4,32 269,568 k¡¡ 01:35:00 p.m. 01:48:00p.m. 00:13:00 
62,40 4,32 269,568 kg 08:04:00 a.m. 08:16:00 a.m. 00:12:00 
62,40 4,32 269,568 k¡¡ 08:50:00 a.m. 09:02:00 am. 00:12:00 
62,40 4,32 269,568 kg 01:49:00 p.m. 02:24:00 p.m. 00:35:00 
62,40 4,32 269,568 k¡¡ 08:14:00 a.m. 08:52:00 a.m. 00:38:00 
62,40 4,32 269,568 k¡¡ 09:01:00 a.m. 09:38:00 a.m. 00:37:00 
01 16/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 02:05:00 p.m. 02:42:00 p.m. 00:37:00 
Corte y preparacion de perfil 
cuadrado 2"x2"x3rnm. Para 
02 17/10/2014 Celosia de seccion 0,80rn X SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 08:33:00 a.m. 09:12:00 a.m. 00:39:00 
0,40rn X 9,00rn 
03 18/10/2014 SI SI 02 01 62,40 4,32 269,568 kg 09:18:00 a.m. 09:57:00 a.m. 00:39:00 
01 16/10/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 02:45:00 p.m. 04:03:00 p.m. 01:18:00 
Nivelación y apuntalamiento con 
electrodo en perfil cuadrado 
2'x2"x3rnm 02 171!0/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 09:14:00 a.m. 10:24:00 a.m. 01:10:00 
Para Celosia de seccion 0,80rn 
X 0,40rn X 9,00rn 
03 18/10/2014 SI SI 02 02 62,40 4,32 269,568 kg 10:07:00 a.m. 11:23:00 a.m. 01:16:00 
01 16/10/2014 SI SI 01 - 62,40 4,32 269,568 kg 08:04:00 a.m. 11:43:00 a.m. 03:39:00 
Soldeo de perfil cuadrado 
ARMADO DE 2'x2"x3rnm 02 17/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 01:40:00 p.m. 05:17:00 p.m. 03:37:00 CELOS lA Para Celosia de seccion O, 80rn 
X 0,40rn X 9,00rn 
03 18/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg O 1:30:00 p.m. 05:13:00 p.m. 03:43:00 
01 16/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 11:47:00 a.m. 11:58:00 a.m. 00:11:00 
Amolado y pulido de perfil 
cuadrado 2"x2"x3mm Para 
02 17/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:20:00 p.m. 05:30:00 p.m. 00:10:00 Celosia de seccion 0,80rn X 
0,40rn X 9,00rn 
03 18/10/2014 SI SI 01 62,40 4,32 269,568 kg 05:19:00 p.m. 05:30:00 p.m. 00:11:00 
01 16/10/2014 SI SI 11:43:00 a.m. 11:47:00 a.m. 00:04:00 
LLENADO DE HERRAMIENTAS DE GESTION (PRC, AIC, VEO, ETC.). 
Horas Improductivas 02 171!0/2014 SI SI INSTALACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO (MAQUINA DE SOLDAR, EQUIPO DE OXICORTE, 05:17:00 p.m. 05:20:00 p.m. 00:03:00 
TALADRO ELECTRICO, ETC.) 
03 18/10/2014 SI SI 11:23:00 a.m. 11:34:00 a.m. 00:11:00 
Tabla 28. Rendimiento de la Mano de Obra en el Montaje de celosias metálicas, Recolección - 04 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA 
ESCUELA ACAD¡;MICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL -SEDE JA¡;N 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSIAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
•• DENSIDAD RETAMAS- PAT/>Z. - LA LIBERTAD ~ ··- . ~ ~'"'.:. "'. f."-\l OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS- CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERiA A LA NUEVA lÍNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA' 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA -MONTAJE DE CELOSIAS DE SECCION O,BOm x 0,40m x 9,00m 
Cuadrilla 
ACTMDADES SUB -ACTIVIDAD N" Fecha Supervisión EPP Operarlo Elemento cantidad 
Factor de Repite Rendimiento De Datos Oficial Peón Conversión 
Perfil Angular 2''X2''x114. 2,40m 4,83 kglm 
01 27103/2014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 111 314"x20'. 32,23 m 2,24kglm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62140m 4,32k¡¡lm 
Perfil Angular 2''x2''x114. 2,40m 4,83kglm 
Traslado de celosla de sección 0,80 x 02 2810312014 SI SI • 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 111 314"x20'. 32,23m 2,24kglm 3 1060,07 kg 0,40x9,00 
Perfil Cuadrado 2''X2''x3mm 62140m 4,32 !$1m 
Perfil Angular 2''X2"x114. 2,40m 4,83kglm 
03 29103/2014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 111 314"x20'. 32,23 m 2,24 kglm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62,40 m 4132k¡¡lm 
Perfil Angular 2''x2''x114. 2,40 m 4,83kglm 
01 27/0312014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 111 314''x20'. 32,23m 2,24kglm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62,40 m 4,32 k¡¡lm 
Perfil Angular 2''X2"x114. 2,40m 4,83 kglm 
MONTAJE DE lzaje de celosla de sección 0,80 x 0,40 02 2810312014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 111 3/4"x20'. 32,23m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg CELOSIA x9,00 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 62,40 m 4,32k¡¡lm 
Perfil Angular 2''X2"x114. 2,40m 4,83 kglm 
03 29103/2014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 111 314''x20'. 32,23m 2,24 kglm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 62,40m 4132 kl¡lm 
Perfil Angular 2''X2"x114. 2,40m 4,83 kglm 
01 2710312014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 111 314"x20'. 32,23 m 2,24 kglm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''x2"x3mm 62140m 4,32 !$1m 
Perfil Angular 2''X2"x114. 2,40m 4,83 kglm 
Alineamiento de celosla de sección 02 2810312014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 111 314"x20'. 32,23m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 0,80 X 0,40 X 9,00 
Perfil Cuadrado 2''x2"x3mm 62,40 m 4132 !$1m 
Perfil Angular 2''x2"x114. 2,40m 4,83 kglm 
03 2910312014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 111 314"x20'. 32,23 m 2,24 kglm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 62,40m 4,32kglm 
Perfil Angular 2''x2"x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
01 27/03/2014 SI SI 02 02 
' 
00 Varilla de Fierro Lizo 1!1 3/4''><20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''X2''x3mm 62140m 4132~/m 
Perfil Angular 2''x2''x114. 2,40 m 4,83kg/m 
Instalación y posicionamiento de 02 28/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 1!1 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kg/m 3 1060,07 kg celosfa de sección 0,80 x 0,40 x 9,00 
Perfil Cuadrado 2''x2"x3mm 62140 m 4132~/m 
Perfil Angular 2''X2''x114. 2,40 m 4,83 kg/m 
03 29/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 1!1 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
MONTAJE DE Perfil Cuadrado 2''X2''x3mm 62,40 m 4,32 k /m 
CELOSIA Perfil Angular 2''X2''x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
01 27/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 1!1 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''x2"x3mm 62140 m 4132 ka/m 
Perfil Angular 2''X2''x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
Fijación de celosfa de sección 0,80 x 02 28/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 1!1 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 0,40 x9,00 
Perfil Cuadrado 2''X2''x3mm 62,40 m 4132 ka/m 
Perfil Angular 2''X2''x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
03 29/0312014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 1!1 3/4"x20'. 32,23m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''x2"x3mm 62,40m_ 4,32kg/m 
T~bla 27. Rendimiento de la Mano de Obra en el montaje de celoelas metálicas, Recolección -03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA1AMARCA 
• 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SEDE JAÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSIAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RETAMAS-
PATAZ ·LA LIBERTAD 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTIJRAS METALICAS • CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERIA A LA NUEVA LINEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA ·MONTAJE DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m x 0,40m x 9,00m 
CoadrDia 
ACTIVIDADES SUB· ACTIVIDAD 
NI 
Feeba Supervisión EPP Elemento Cantidad Factor de Repite Rendimiento De Datos Operario Oficial Peón Convenlón 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
01 24/0312014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23m 2,24kgfm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2'x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
Traslado de celosía de sección 0,80 x 02 25/0312014 SI SI 01 02 06 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kgfm 4 1413,42kg 0,40x9,00 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2'x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
03 26/03/2014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2'x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
01 24/03/2014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kgfm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2'x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
MONTAJE DE Izaje de celosía de sección 0,80 x 0,40 x 02 25/03/2014 SI SI 01 02 06 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kgfm 4 1413,42 kg CELOS !A 9,00 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
03 26/0312014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kgfm 3 1060,07kg 
Perfil Cuadrado 2 "x2"x3mm 62,40m 4,32kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
01 24/0312014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23m 2,24kgfm 3 1060,07kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32kg/m 
Perfil Angular 2"x2"x1/4. 2,40m 4,83 kg./m 
Alineamiento de celosía de sección 0,80 02 25/03/2014 
x0,40x9,00 
SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kgfm 4 1413,42kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kgfm 
03 26/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kgfm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2'x2"x3mm 62,40m 4,32kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kg/m 
01 24103/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfll Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kg/m 
Instalación y posicionamiento de celosia 02 25/03/2014 SI SI 02 de sección 0,80 x 0,40 x 9,00 
02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kglm 4 1413,42 kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kg/m 
03 26/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kg/m 3 1060,07kg 
MONTAJE DE Perfil Cuadrado 2"x2'x3mm 62,40m 4,32kg/m 
CELOS lA Perfil Angular 2"x2"x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
01 24/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23m 2,24kglm 3 1060,07kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32kg/m 
Perfil Angular 2"x2"xl/4. 2,40m 4,83 kg/m 
Fijación de celosia de sección 0,80 x 0,40 
x9,00 
02 25/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kglm 4 1413,42 kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2"x2'x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
03 26/03/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 0 3/4"x20'. 32,23 m 2,24kglm 3 1060,07kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32kg/m 
Tabla 26. Rendimiento de la Mano de Obra en el montaje de celosías metálicas, Recolección - 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL- SEDE JAÉN 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONTAJE DE CELOSÍAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
RETAMAS- PATAZ ·LA LIBERTAD 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS- CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERlA A LA NUEVA lÍNEA DE RELAVE- RETAMAS- ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA ·MONTAJE DE CELOSIAS DE SECCION O,BOm x 0,40m x 9,00m 
ACTIVIDADES SUB ·ACTIVIDAD 
Traslado de celosla de sección 
0,80 X 0,40 X 9,00 
MONTAJE DE lzaje de celosla de sección 0,80 x 
CELOSIA 0,40 x 9,00 
Alineamiento de celosla de 
sección 0,80 x 0,40 x 9,00 
N• 
De Datos 
01 
02 
03 
01 
02 
03 
01 
02 
03 
Fecha Supervisión EPP Operario 
20/02/2014 SI SI 01 
21/02/2014 SI SI 01 
22/02/2014 SI SI 01 
20/0212014 SI SI 01 
21/02/2014 SI SI 01 
22/02/2014 SI SI 01 
20/02/2014 SI Si 02 
21/02/2014 SI SI 02 
22/02/2014 SI SI 02 
Cuadrilla 
Oficial Peón Elemento 
Perfil Angular 2''x2"x1/4. 
00 06 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4''><20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2"x3mm 
Perfil Angular 2''x2''x1/4. 
00 06 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4"x20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Perfil Angular 2''x2''x1/4. 
00 06 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4''x20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Perfil Angular 2''x2"x1/4. 
00 06 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4"x20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Perfil Angular 2''x2"x1/4. 
00 06 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4"x20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Perfil Angular 2''x2"x1/4. 
00 06 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4"x20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Perfil Angular 2''x2''x1/4. 
02 00 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4"x20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Perfil Angular 2''x2"x1/4. 
02 00 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4"x20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Perfil Angular 2''x2"x1/4. 
02 00 Varilla de Fierro Lizo 1/l 3/4''><20'. 
Perfil Cuadrado 2''x2''x3mm 
Cantidad 
2,40 m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40 m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40 m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40 m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40 m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40 m 
32,23 m 
62,40 m 
2,40m 
32,23 m 
62,40 m 
Factor de 
Conversión 
4,83 kg/m 
2,24 kg/m 
4,32 kg/m 
4,83 kg/m 
2,24 kg/m 
4,32 kg/m 
4,83 kg/m 
2,24 kg/m 
4,32 kg/m 
4,83 kg/m 
2,24 kg/m 
4,32 kg/m 
4,83 kg/m 
2,24kg/m 
4,32 kg/m 
4,83 kg/m 
2,24kg/m 
4,32kg/m 
4,83 kg/m 
2,24 kg/m 
4,32 kg/m 
4,83 kg/m 
2,24 kg/m 
4,32 kg/m 
4,83 kg/m 
2,24 kg/m 
4,32 kg/m 
Repite 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~·,_!,· ·~~
••••• 
Rendimiento 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
1060,07 kg 
Perfil Angular 2''X2"x1/4. 2,40 m 4,83 kg/m 
01 20/02/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo llJ 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62,40 m 4,32 kg/m 
Instalación y posicionamiento de Perfil Angular 2''X2"x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
celosfa de sección 0,80 x 0,40 x 02 21/02/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo llJ 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
9,00 Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62,40 m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2''X2"x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
03 22/02/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo llJ 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
MONTAJE DE Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62,40 m 4,32 kg/m 
CELOS lA Perfil Angular 2''X2"x1/4. 2,40m 4,83 kg/m 
01 20/02/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo llJ 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''X2''x3mm 62,40 m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2''X2''x1/4. 2,40 m 4,83 kg/m 
Fijación de celosfa de sección 0,80 02 21/02/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo llJ 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg x0,4oxg,oo 
Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62,40 m 4,32 kg/m 
Perfil Angular 2''X2"x1/4. 2,40 m 4,83 kg/m 
03 22/02/2014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo llJ 3/4"x20'. 32,23 m 2,24 kg/m 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2''X2"x3mm 62,40 m 4,32 kg/m 
Tabla 25. Rendimiento de la Mano de Obra en el montaje de celoslas met411cas, Recolección - 01 
"""""""' '"'"''"'""""""" • FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CML- SEDE JAÉN • 
TESIS: DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARMADO Y MONlAJE DE CELOSIAS DE UN PUENTE COLGANTE QUE SOPORTA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RETAMAS- . . .. 
PAT~ -LA LIBERTAD t.,. .. ;_i 
OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS- CELOSIAS 
PROYECTO: "PROYECTO INSTALACIÓN DE TUBERiA A LA NUEVA LINEA DE RELAVE- RETAMAS -ALPAMARCA" 
MODALIDAD: POR CONTRATA 
PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA ·MONTAJE DE CELOSIAS DE SECCION 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Cuadrilla 
ACTMDADES SUB -ACTIVIDAD NO Fecha Supervisión EPP Elemento Cantidad Factor de Repite Rendimiento De Datos Operarlo Oficial Peón Conversión 
Perfil Angular 2"x2"X1/4. 2,40m 4,83kgtm 
01 1710212014 SI SI 01 02 06 Varilla de Foerro Lizo 1!1 314"x20'. 32,23m 2,24kglm 4 1413,42 kg 
P8lfil cuadrado 2"x2"X3mm 62,40m 4,32k!l!m 
Perfil Angular 2"x2"X1/4. 2,40m 4,83kglm 
Traslado de celosla de sección 0,80 x 02 1610212014 SI SI 01 02 06 Varilla de Fierro Lizo 1!1 314"x20'. 32,23m 2,24 kglm 4 1413,42kg 0,40x9,00 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32!!11!!!:! 
Perfil Angular 2"x2"X1/4. 2,40m 4,83kglm 
03 1910212014 SI SI 01 00 06 Varina de Fierro Lizo 1!1 314''x20'. 32,23m 2,24kglm 3 1060,07 kg 
Perfil cuadrado 2"x2"X3mm 62,40m 4132k!l!!!! 
Perfil Angular 2"x2"X1/4. 2,40m 4,83kglm 
01 17/0212014 SI SI 01 02 06 Varilla de Fierro Lizo 1!1 314"x20'. 32,23m 2,24kglm 4 1413,42 kg 
Perfil CUadrado 2"x2"X3mm 62,40m 4,32!!11!!!:! 
Perfil Angular 2"x2"X1/4. 2,40m 4,83 kglm 
MONTAJE DE lzaje de celosla de sección 0,80 x 0,40 02 18/0212014 SI SI 01 02 06 Varilla de Fierro Lizo 1!1 314"x20'. 32,23m 2,24 kglm 4 1413,42 kg CELOSIA x9,00 
. Perfil Cuadrado 2"x2''X3mm 62,40m 4,32k!l!!!! 
P8lfil Angular 2"X2"x1/4. 2,40m 4,83kglm 
03 1910212014 SI SI 01 00 06 Varilla de Fierro Lizo 1!1 314"x20'. 32,23m 2,24kglm 3 1060,07kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32!!11!!!:! 
Perfil Angular 2"x2"X1/4. 2,40m 4,83kglm 
01 17/0212014 SI SI 02 02 00 Varilla de Fierro Lizo 1!1 314"x20'. 32,23m 2,24kglm 4 1413,42 kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"x3mm 62,40m 4,32k!l!!!! 
Perfil Angular 2"X2"X114. 2,40m 4,83kglm 
Alineamiento de celosia de sección 02 18/0212014 SI SI 02 02 00 Varina de Fierro Lizo 1!1 314"x20'. 32,23m 2,24 kglm 4 1413,42 kg 0,80 X 0,40 X 9,00 
Perfil Cuadrado 2"X2''x3mm 62,40m 4,32k!l!m 
Perfil Angular 2"x2"X1/4. 2,40m 4,83kglm 
03 19/0212014 SI SI 02 02 00 Varina de Fierro Lizo 1!1 3/4"x20'. 32,23m 2,24kglm 3 1060,07 kg 
Perfil Cuadrado 2"x2"X3mm 62,40m 4,32 kglm 
1 
Perfil Angular 2"X2"x1 14. 2,40m 4,83 kgfrn 
01 1710212014 SI SI 02 02 00 VariOs de Fierro Lizo 121 314"x20'. 32,23m 2,24kgfrn 4 1413,42kg 
Perfil Cuadrado 2"X2"x3mm 62,40m 4,32!!11!!!! 
Perfil Angular 2''x2"x114. 2,40m 4,83kgfrn 
Instalación y posicionamiento de 02 1810212014 SI SI 02 02 00 V añila de Aerro Lizo f2l 314"x20'. 32,23m 2,24kgfm 4 1413,42 kg celosia de sección 0,60 x 0,40 x 9,00 
Perfil Cuadrado 2"X2"x3mm 62,40m 4,32!!11!!!! 
Perfil Angular 2"x2"x1 14. 2,40m 4,83kgfm 
03 1910212014 SI SI 02 02 00 V añila de Flarro Lizo f2l 314"x20'. 32,23m 2,24 kgfrn 3 1060,07 kg 
MONTAJE DE Perfil Cuadrado 2"X2"x3mm 62,40m 4,32!!11!!!! 
CELOSIA Perfil Angular 2"x2"x1 14. 2,40m 4,83kgfm 
01 1710212014 SI SI 02 02 00 Vañlla de Flarro Lizo f2l 314"X20'. 32,23m 2,24kglm 4 1413,42 kg 
Perfil Cuadrado 2"X2"x3mm 62,40m 4,32k!l!!!! 
Perfil Angular 2"X2"x114. 2,40m 4,83kgfrn 
Fijación de celosia de sección 0,80 x 02 1810212014 SI SI 02 02 00 V añila da Flarro Lizo . f2l 314"X20'. 32,23m 2,24 kgfrn 4 1413,42 kg 0,40x9,00 
Perfil Cuadrado 2"X2"x3nim 62,40m 4,32k!l!!!! 
Perfil Angular 2"X2"x114. 2,40m 4,83kglm 
03 1910212014 SI SI 02 02 00 ValiDa de Fierro Uzo f2l 314"x20'. 32,23m 2,24kglm 3 1060,07kg 
Perfil Cuadrado 2"X2"x3mm 62,40m 4,32 kgfm 
ANEX0-02 
FIGURAS 
Figura 12: Producción de Bridas -Traslado de perfil angular 2"x2"x1/4 de 
sección 0,80m x 0,40m 
Figura 13: Producción de Bridas- corte de perfil angular 2"x2"x1/4 de 
sección 0,80m x O 
Figura 14: Producción de Bridas- corte de perfil angular 2"x2"x1/4 de 
sección 0,80m x 0,40m 
Figura 15: Producción de Bridas- Nivelación de perfil angular 2"x2"x1/4 
de sección O, 80m x 0,40m 
Figura 16: Producción de Bridas- Apuntalamiento de perfil angular 
2"x2"x1/4 de sección 0,80m x 0,40m 
Figura 17: Producción de Bridas- Soldeo de perfil angular 2"x2"x1/4 de 
sección 0,80m x 0,40m 
Figura 18: Producción de Bridas- Trazo de perfil angular 2"x2"x1/4 de 
sección 0,80m x 0,40m para huecos 
Figura 19: Producción de Bridas- Perforado de perfil angular 2"x2"x1/4 
de sección O 80m x O huecos 
r / ( 
Figura 20: Producción de Bridas- Amolado de perfil angular 2"x2"x1/4 de 
sección 0,80m x 0,40m 
Figura 21: P as- sección 
0,80m x 0,40m 
Producción de celosía de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m. 
Figura 22: Traslado de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m 
Figura 23: Limpieza de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m 
Figura 24: Corte de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 0,40m 
x 9,00m 
.-----~--~---. 
Figura 25: Corte de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 0,40m 
x 9,00m 
Figura 26: Nivelación y apuntalamiento de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de 
sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 27: Nivelación y apuntalamiento de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de 
sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
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Figura 28: Soldeo de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m 
Figura 29: Soldeo de perfil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m 
Montaje de celosía de peñil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m. Puente 02 
Figura 30: Traslado de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 32: Alineamiento de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 33: Alineamiento de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 34: Montaje de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Montaje de celosía de peñil cuadrado 2"x2"x3mm de sección 0,80m x 
0,40m x 9,00m. Puente 02 
Figura 35: Lanzado de cables de puente colgante 
Figura 36: Traslado de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 37: Habilitado e instalación de estragos para celosía de sección 
0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 38: Instalación de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 39: Instalación de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 40: Instalación de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 41: Alineamiento de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 42: Montaje de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
Figura 43: Montaje de celosía de sección 0,80m x 0,40m x 9,00m 
ANEX0-03 
PLANOS 
